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SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMIREZ, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 70
FRACCIONES XVII Y XXVI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 2, 8 Y 9 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y

CONSIDERANDO

Que la obra publica integra una parte primordial de la inversion publica, la cual
debe responder a las demandas sociales y productivas de la poblacion, pues
constituye uno de los soportes de la actividad industrial, comercial, turistica y de
servicios.

Que uno de los principales compromisos del Ejecutivo a mi cargo, es impulsar el
desarrollo de la infraestructura que necesita el Estado de Morelos para
proporcionar las mejores condiciones que permitan consolidar la actividad social,
cultural y econémica en la entidad a fin de impulsar el proceso de expansion y
modernizacion de la economia.

Que el dindmico crecimiento de la poblacion es un factor que de manera inmediata
y directa incide en las necesidades de obra publica, las cuales consecuentemente
requieren ser atendidas. A ese efecto, es igualmente necesario contar con
disposiciones que reglamenten la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Morelos, con el fin de que proporcionen su oportuno
cumplimiento, y lograr la aplicacién de los recursos de manera transparente,
honesta y eficiente.

Que el articulo segundo transitorio de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, ordena expedir el Reglamento
correspondiente para el mejor funcionamiento y ejecucion de las obras a realizar
en beneficio de la poblacion.
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Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones
que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.

Articulo 2. Para los efectos de este Reglamento se aplicaran las definiciones
establecidas en el articulo 2 de la Ley. Asimismo, se entendera por:

I. Ley: la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Morelos;

Il. Obras: las sefialadas en el articulo 3 de la Ley;

[ll. Servicios: los mencionados en el articulo 4 de la Ley;

IV. Dependencias: Las Secretarias de Despacho, la Procuraduria General de
Justicia del Estado y los organismos auxiliares estatales.

V. Superintendente de construccion: el representante del contratista ante las
Dependencias, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos;

VI. Bitacora: Es el instrumento técnico de control de los trabajos en el que
deberan referirse los asuntos importantes que se presenten durante la
ejecucion de las obras o servicios, estara vigente durante su desarrollo y servira
como medio de comunicacion convencional entre las partes que firman el
contrato;

VII. Especificaciones generales de construccion: conjunto de condiciones
generales que las Dependencias tienen establecidas para la ejecucion de
obras, incluidas las que deben aplicarse para la realizacion de estudios,
proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y
supervisién, que comprenden la forma de medicién y la base de pago de los
conceptos de trabajo;
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VIII. Especificaciones particulares de construccion: el conjunto de requisitos
exigidos por las Dependencias, para la realizacion de cada obra, mismas que
modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales;

IX. Normas de calidad: los requisitos minimos que conforme a las
especificaciones generales y particulares de construccion, las Dependencias
establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalacion
permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados;

X. Estimacion: la valuacion de los trabajos ejecutados en un periodo, aplicando
los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajo realizados. En
contratos a precio alzado, es la valuacion de los trabajos conforme al programa
contratado y al precio pactado;

Xl. Proyecto arquitectonico: el que define la forma, estilo, distribucion y el
disefio funcional de una obra. Se expresara por medio de planos, maquetas,
perspectivas, dibujos artisticos, entre otros, y

XIl. Proyecto de ingenieria: el que comprende los planos constructivos,
memorias de célculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y
particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de
cualquier otra especialidad.

Articulo 3. La Secretaria y el 6rgano de control interno, en el ambito de sus
respectivas competencias, estaran facultadas para interpretar el presente
Reglamento para efectos administrativos, debiendo considerar las disposiciones
establecidas en la Ley.

Articulo 4.Las politicas, bases y lineamientos que deban emitir los titulares de las
dependencias, de los érganos de gobierno, de las entidades y las autoridades
municipales deberan prever en la medida que les resulte aplicable los aspectos
siguientes:

I. La determinacion de las areas responsables de contratacion de los trabajos;

Il. Los cargos de los servidores publicos responsables de cada uno de los actos
relativos a los procedimientos de contratacion e informacion de los trabajos, asi
como de los responsables de escribir los contratos, para lo cual deberan cuidar
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables;

lll. Los términos, forma y porcentajes para la aplicacibn de penas
convencionales, conforme a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion VIII de la
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Ley, asi como para el otorgamiento de las garantias relativas a la correcta
inversion de los anticipos y al cumplimiento del contrato conforme a lo previsto
en el articulo 49 de la Ley;

Las garantias se deberan sujetar a las disposiciones de la normatividad
aplicable del Estado de Morelos.

IV. Los criterios que emita la Contraloria para utilizar los mecanismos de puntos
y porcentajes en los servicios;

V. Los criterios para determinar los casos en que las bases de licitacion podran
entregarse en forma gratuita;

VI. La definicion de los requisitos necesarios para la formalizacion de los
convenios a que alude el articulo 60 de la Ley, asi como de los dictamenes
técnicos, y

VII. Los demas que resulten aplicables.

Articulo 5. El titular del area responsable de la contratacion de los trabajos debera
mantener actualizado el avance fisico y financiero de las obras, asi como la
situacion en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados
de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no
devueltos.

Lo anterior a efecto de que en cualquier momento los 6rganos internos de control
se encuentren en posibilidad de requerir dicha informacion.

Los 6rganos internos de control, en el ejercicio de la facultad que le otorga el
articulo 70 de la Ley, podra solicitar a los servidores publicos y contratistas los
datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios. En caso que
no aporten la informacion que le requiera el érgano interno de control, en ejercicio
de sus facultades de verificacibn, seran sancionados en los términos que
establece el Titulo Séptimo de la Ley.

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
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Articulo 6. Las Dependencias deberan prever en la planeacion de las obras y
servicios segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos,
ademas de lo previsto en la Ley, lo siguiente:

I. La coordinacién con otras Dependencias o Ayuntamientos que realicen
trabajos en el lugar de ejecucion, o bien, que cuenten con instalaciones en
operacion, con el propédsito de identificar aquellos trabajos que pudieran
ocasionar dafios, interferencias o suspensiones de los servicios publicos. Para
tal efecto las Dependencias delimitaran los alcances de los trabajos que a cada
una de ellas les corresponda realizar, debiendo establecer el programa de
ejecucion que contemple una secuencia de actividades, de forma tal que se
evite la duplicidad o repeticién de conceptos de trabajo;

Il. Los avances tecnoldgicos en funcién de la naturaleza de las obras y servicios
y la selecciébn de aquellos procedimientos de seguridad del personal e
instalaciones, construccion, materiales, productos y equipos que satisfagan los
requerimientos técnicos, ambientales y econémicos del proyecto;

lll. La prioridad en la continuacion de las obras y servicios en proceso;

IV. Los analisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio;

V. Los trabajos de conservacion y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los
capitalizables como los no capitalizables;

VI. Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectacién de otras
Dependencias o Ayuntamientos, asi como las correspondientes al desarrollo
regional a través de los convenios que celebren el Ejecutivo Federal, el
Gobierno del Estado de Morelos y los Ayuntamientos, cuando sea el caso, y

VIl. Ademas de las anteriores, en las obras por administraciéon directa, la
disponibilidad del personal adscrito a las areas de proyectos y construccion, asi
como los recursos, maquinaria y equipo de su propiedad, conforme a los
términos sefalados en el articulo 68 de la Ley.

Articulo 7. Las Dependencias deberan remitir a la Secretaria, los documentos a
gue se refiere el articulo 18 de la Ley.

En los casos en que el estudio o proyecto remitido a la Secretaria satisfaga las
necesidades de las Dependencias, se debera elaborar la justificacion a través del
dictamen correspondiente segun las circunstancias que concurran, debiendo
contar con la autorizacion del titular del area responsable de los trabajos.
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Articulo 8. Las Dependencias que por las caracteristicas, complejidad y magnitud
de las obras que realicen, cuenten o requieran de normas técnicas para aplicar en
sus especificaciones generales de construccion, deberan exigir su cumplimiento.

Articulo 9. Los servidores publicos que decidan y aprueben los proyectos para la
realizacion de obras o servicios, seran responsables de vigilar que las acciones,
planes y programas se lleven a cabo conforme a lo previsto y autorizado, asi como
de todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos.

Las Dependencias al determinar el proyecto y programa de realizaciéon de cada
contrato deberan prever el presupuesto requerido en forma total y por ejercicios
presupuestales, los periodos necesarios para la elaboracién de los estudios y
proyectos especificos de ingenieria, arquitectura y de instalaciones, en su caso,
periodos de prueba, normas de calidad y especificaciones de construccion; el
andlisis costo beneficio que elaboren conforme a las disposiciones que emita la
Secretaria; bases de licitacion y modelos de contratos necesarios para la
realizacion de los trabajos.

Los programas de ejecucion de los trabajos indicaran las fechas previstas de inicio
y terminacion de todas sus fases, considerando las acciones previas a su
iniciacion y las condiciones climéticas, geograficas y demdas caracteristicas
ambientales esperadas en la zona o region donde deban realizarse.

Articulo 10. Para que las Dependencias puedan iniciar la ejecucién de obras o
servicios, ya sea por administracion directa o por contrato, serd necesario que se
verifique lo siguiente:

I. Dependiendo del tipo de contrato, que se cuente con los estudios y proyectos
de arquitectura e ingenieria; las especificaciones técnicas generales y
particulares y las normas de calidad correspondientes; el presupuesto de obra
total y de cada ejercicio, segun sea el caso; el programa de ejecucion, los
programas de suministro de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo v,
en su caso, de equipo de instalacion permanente, ya sea que éstos sean
proporcionados por la convocante o los contratistas. Tratdndose de servicios se
debera contar con los términos de referencia, los programas de prestacion de
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servicios, la plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los
trabajos;

II. Que se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecucién
por administracion directa, y

Ill. Que se haya designado por escrito a las personas que se encargaran de la
residencia de supervision y de la superintendencia de construccion del
contratista.

En la realizacion de los trabajos se deberan prever los impactos econémicos,
sociales y ecoldgicos que se originen con su ejecucién; de realizarse dentro de un
centro de poblacion o cerca de el, deberan ser acordes con los programas de
desarrollo urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello
con las autorizaciones correspondientes; salvo en los casos enunciados en las
fracciones Il y 11l del articulo 39 de la Ley.

Articulo *10 BIS. Las Dependencias, Secretarias o Ayuntamientos, estaran
obligados a prever los efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la
ejecucion de las obras publicas. Los proyectos deberan incluir las obras
necesarias para que se preserven, mitiguen o restituyan en forma equivalente las
condiciones ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse, tramitando al efecto
el informe preventivo ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable en los términos
previstos en la Ley del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente del Estado
de Morelos y su Reglamento en materia de Evaluacion del Impacto y Riesgo
Ambiental.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Adicionado por articulo tercero del Decreto publicado en el Periédico Oficial
“Tierra y Libertad” No. 5542 de fecha 2017/10/11. Vigencia 2017/10/12.

CAPITULO SEGUNDO
COMITES Y SUBCOMITES DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 11. La informacion y documentacion que se someta a la consideracion
del comité, seran de la exclusiva responsabilidad del area que las formule.

Tratdndose de las fracciones Il y Il del articulo 39 de la Ley, no serd necesario
contar, previamente al inicio del procedimiento de contratacion, con el dictamen
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para no celebrar licitaciones publicas, por lo que las Dependencias deberan
informar al propio comité, una vez que se concluya la contratacion respectiva.

TITULO TERCERO
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

CAPITULO PRIMERO
LICITACION PUBLICA

SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 12. La licitacion publica inicia con la publicacion de la convocatoria en el
organo oficial de difusion del Gobierno del Estado, y en el caso de licitacion
restringida a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitacion
a los oferentes; ambas concluyen con el fallo correspondiente.

Articulo 13. Las Dependencias, al elaborar sus bases de licitacion de obras y
servicios, deberan considerar lo siguiente:

I. Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, deberan contener los elementos necesarios para que la presentacion
de propuestas, por parte de los oferentes, sea completa, uniforme y ordenada,
debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la
Secretaria 0 Ayuntamientos;

II. Cuando la ejecucion de los trabajos comprenda mas de un ejercicio
presupuestario, se debera informar a los oferentes el importe estimado para
ejercer en el primer ejercicio, asi como el origen del mismo;

[ll. Dividir el catalogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se
requieran para la realizacion de los trabajos de acuerdo a sus caracteristicas,
complejidad y magnitud; tratdndose de contratos a precio alzado, se deberan
indicar las actividades y en su caso las subactividades en que se dividiran los
mismos, y

IV. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o
servicio que se licite.
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Articulo 14. Las bases podran ser entregadas a los interesados a titulo oneroso o
gratuito. Cuando se establezca un costo para su adquisicion, el costo de venta
debera determinarse dividiendo el monto de los gastos en que haya incurrido la
Dependencia, exclusivamente por concepto de publicacién de la convocatoria en
el érgano oficial de difusién del Gobierno del Estado y de reproduccion de los
documentos que integran las bases, entre el nimero de interesados que estima
las adquirirdn. Dichos gastos no consideraran los costos derivados de los
estudios, proyectos, asesorias, materiales de oficina, servicios de mensajeria y
cualquier otro originado con motivo de la preparacion de las bases.

El pago se hara en la forma y en el lugar indicado en la convocatoria. A todo
interesado que cubra el importe de las bases se le entregara un comprobante y
tendra derecho a participar en la licitacion.

Los convocantes establecerdn en las bases de licitacion que cuando su
adquisicién se realice a titulo oneroso, los oferentes deberan incluir en el sobre de
la propuesta técnica, copia del recibo de pago, ya que en caso contrario no podra
admitirse su participacion.

Articulo 15. La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera obligatoria para
los interesados, pero en caso de no existir, en su propuesta deberan incluir un
escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacién de los trabajos y
sus condiciones ambientales, por lo que no podran invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacién de los trabajos, podran asistir los interesados que hayan
adquirido las bases de licitacion, asi como aquellas personas que autorice la
convocante. A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realizacion de la
visita, podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los
trabajos, siempre que lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro
horas a la conclusién del periodo de venta, aunque no serd obligatorio para las
Dependencias, designar a un técnico que guie la visita.

Articulo 16. La junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de
realizacion de los trabajos. Las Dependencias podran celebrar el nimero de juntas
de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las caracteristicas,
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complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los
asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebracion.

En las juntas los oferentes que hubieran adquirido las bases, podran asistir y
solicitar aclaraciones a las bases y sus anexos, las cuales seran ponderadas por
las Dependencias.

De toda junta de aclaraciones se levantara un acta que contendra la firma de los
asistentes, las preguntas formuladas por los oferentes y las respuestas de la
Dependencias y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizacion
de los trabajos; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposicion
de los ausentes en las oficinas de la convocante o por medios de difusion
electronica.

Las Dependencias podran recibir preguntas adicionales con posterioridad a la
junta de aclaraciones, a las que deberan dar contestacién antes de que termine el
altimo dia de la venta de bases.

Articulo 17. Los oferentes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido
en las bases, asi como en las aclaraciones y modificaciones que en su caso
afecten a aquéllas. El oferente debera firmar cada una de las fojas que integren su
proposicion.

La propuesta sera entregada en sobres por separado, claramente identificados en
Su parte exterior y completamente cerrados.

Articulo 18. En las bases de licitacion, las Dependencias deberan requerir a los
oferentes que acomparnen a sus propuestas los siguientes documentos:

I. Escrito en el que manifieste el domicilio en el Estado para oir y recibir todo
tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento
de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para
practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtirdn todos
sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto;

Il. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el articulo 52 de la Ley, y
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. Identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas.

Articulo 19. El escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su
representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su
representada, contendra los datos siguientes:

I. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes,
denominacion o razon social, descripcion del objeto social de la empresa;
relacion de los nombres de los accionistas, niumero y fecha de las escrituras
publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, sefialando nombre, namero y circunscripciéon del notario o
fedatario publico que las protocoliz6; asimismo los datos de inscripcién en el
Registro Publico de Comercio, y

II. Del representante: nombre del apoderado; numero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir
la propuesta, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o
fedatario publico que los protocolizé.

En las bases de las licitaciones publicas e invitaciones deberan indicarse que
previamente a la firma del contrato el oferente ganador presentara para su cotejo,
original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato
correspondiente.

Tratdndose de personas extranjeras, se debera verificar que los documentos
cuenten con la legalizacién o apostillamiento correspondiente.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolvera al
interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias
simples.

La presentacién de estos documentos servira para acreditar que la persona
cumple con estos requisitos legales, sin perjuicio de su andlisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta,
deberan acreditar en forma individual los requisitos sefialados, ademas de
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entregar una copia del contrato a que se refiere el articulo 23 de este Reglamento.
La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del
contrato debera hacerse por el representante comun.

Articulo 20. La venta de las bases de licitacion a los interesados a que alude el
articulo 29 de la Ley, solamente servird para acreditar que los oferentes son aptos
para la adquisicion de éstas, por o que en ningun caso este acto sera considerado
como una preseleccion o precalificacion de los oferentes.

Articulo 21. Las Dependencias podran requerir en sus bases de licitacién que la
propuesta técnica de los oferentes contenga los siguientes documentos, los que
podran adecuarse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos:

I. Descripcion de la planeacién integral del oferente para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos. Las
Dependencias podran establecer las restricciones técnicas que procedan
conforme a los proyectos;

II. Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica exacta,
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos
insumos en el sitio de los trabajos, tratandose de maquinaria 0 equipo de
construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentar carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare
ganador,

[ll. Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del oferente,
identificando a los que se encargaran de la ejecucion y administracion de la
obra, los que deben tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas y
magnitud similares;

IV. Identificacién de los trabajos realizados por el oferente y su personal, que
acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea
comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante,
descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las
fechas previstas de terminaciones, segun el caso;

V.Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de
ingenieria; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
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generales y particulares de construccion que las Dependencias les hubiere
proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos;
VI. Manifestacion escrita en la que sefiale las partes de los trabajos que
subcontratara, en caso de haberse previsto en las bases de la licitacion. Las
Dependencias podran solicitar la informacion necesaria que acredite la
experiencia y capacidad técnica y econdémica de las personas que se
subcontrataran;
VII. Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de
sSu propuesta, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su
caso, le proporcionara la convocante, asi como el programa de suministro
correspondiente;
VIII. Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacidon de los trabajos y sus
condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones
gue, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitacion;
IX. Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos;
X.Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion
permanente de origen extranjero, manifestacion escrita de que los precios
consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de
precios o de subsidios, y
XI. Declaracion de integridad, mediante la cual los oferentes manifiesten de que
por si mismos 0 a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas para que los servidores publicos de la Dependencia convocante,
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacidbn y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones mas ventajosas, con relacion a los demés participantes.
XIl. Trathndose de obras a precios unitarios, podran solicitar ademas los
documentos siguientes:
a) Andlisis de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta
por ciento del monto de la propuesta, describiendo el concepto a desarrollar,
su unidad de medida y cantidad, asi como la relacion de los materiales con
sus correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de
construccidn con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e
importes.
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Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado,
seran definidos por el contratista, o bien, por las dependencias o entidades
en las bases de licitacion;
b) Listado de insumos que intervienen en la integraciéon de la propuesta,
seflalando los materiales mas significativos y equipo de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medicion;
c) Analisis, célculo e integracion del factor de salario real conforme a lo
previsto en este Reglamento;
d) Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos, dividido en
partidas y subpartidas, indicandose por mes las cantidades de trabajo por
realizar, y
e) Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada uno en partidas y
subpartidas de suministro o utilizacion mensual de los siguientes rubros:
1. De la mano de obra, expresadas en jornadas e identificando categorias;
2. De la maquinaria y equipo de construccién, expresados en horas efectivas
de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas;
3. De los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion
permanente, expresados en unidades convencionales y volimenes
requeridos, y
4. De la utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los
trabajos.
XIll. Tratdndose de obras a precio alzado, podran solicitar ademas los
documentos siguientes:
a) Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta,
agrupando los materiales mas significativos y equipo de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la
descripcion de cada uno de ellos. Tratdndose de proyectos integrales o llave
en mano, el oferente sefalara las normas de calidad y especificaciones
técnicas a que se sujetard, los cuales deberan apegarse a los establecidos
por la convocante en las bases de licitacion;
b) Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos, indicando
por mes el porcentaje de avance de cada actividad y, en su caso,
subactividad, y
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c) Programas cuantificados y calendarizados en actividades y, en su caso,
subactividades de suministro o utilizacion mensual de los siguientes rubros:
1. De la mano de obra, expresadas en jornales e identificando categorias;
2. De la maquinaria y equipo de construccién, expresados en horas
efectivas de trabajo; identificando su tipo y caracteristicas;
3. De los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion
permanente; expresados en unidades convencionales y voliumenes
requeridos, y
4. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccion, supervisién y administracion de los
trabajos.

Articulo 22. Las Dependencias podran requerir en las bases de licitacion que la
propuesta econdémica de los oferentes contenga los siguientes documentos, los
gue podran adecuarse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los trabajos:

|. Tratdndose de obras a precios unitarios:
a) Analisis de los precios unitarios de todos los conceptos de trabajo de la
propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento;
b) Relacion y andlisis de los costos bésicos de los materiales que se
requieran para la ejecuciéon de los trabajos. Cuando existan insumos de los
sefialados en la fraccion X del articulo 21 de este Reglamento, se debera
sefalar el precio ofertado por el oferente;
c) Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho
horas e integracién de los salarios;
d) Analisis, célculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y
equipo de construccion, debiendo considerar éstos, para efectos de
evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos;
e) Analisis, célculo e integracién de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y los de
oficinas centrales;
f) Analisis, calculo e integracién del costo por financiamiento;
g)Utilidad propuesta por el oferente;
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h) Listado de insumos que intervienen en la integraciéon de la propuesta,
agrupando por materiales mas significativos y equipos de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la
descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus
respectivas unidades de medicion y sus importes;
i) Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por
partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento
formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato
correspondiente;
j) Programa de erogaciones de la ejecucidn general de los trabajos,
calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas vy
subpartidas, de todos los conceptos de trabajo de la propuesta, debiendo
existir congruencia con los programas presentados en la etapa técnica.
k) El oferente ganador debera entregar el programa de ejecucion general de
los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la
propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades con ruta critica y
diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud de
los trabajos lo requiera, el superintendente de construccion procedera a
elaborar, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias naturales
siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se
aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado, y

Il. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y

subpartidas de utilizacién mensual para los siguientes rubros:
a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y
caracteristicas;
c) De los materiales méas significativos y de los equipos de instalacion
permanente, y
d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision y administracién de los trabajos.

[ll. Tratdndose de obras a precio alzado:
a) Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones y la ruta
critica;
b) Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar;
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c) Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos,
calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en actividades y, en su
caso, subactividades debiendo existir congruencia con los programas que se
mencionan en el inciso siguiente. Este debera considerarse dentro del
contrato respectivo, como el programa de ejecucion de los trabajos a que
hace referencia el articulo 177 de este Reglamento;

d) Programas calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades vy,
en su caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacion de la
utilizacidon mensual de los siguientes rubros:

1. De la mano de obra;

2. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y
caracteristicas;

3. De los materiales y equipo de instalacion permanente, y

4. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision y administracion de los trabajos, y

e) Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades
de obra, indicando con nimero y letra sus importes, asi como el monto total
de la propuesta.

Articulo 23. Para participar en una licitacion, dos 0 mas empresas con quienes se
contrate la realizacion de obras publicas, podran agruparse para presentar una
sola proposicién cumpliendo los siguientes requisitos:

I. Bastara la adquisicion de un sélo ejemplar de las bases;

II. Deberan celebrar entre si un contrato privado, el que contendra lo siguiente:
a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos
de los testimonios publicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas morales de la agrupacion;

b) Nombre de los representantes de cada una de las empresas identificando,
en su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita su
representacion;

c) Definicion de las partes del objeto del contrato que cada persona se
obligaria a cumplir;

d) Determinacién de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones;

e) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y
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f) Estipulacion expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en
forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad
derivada del contrato que se firme.
[ll. En el acto de presentacion y apertura de propuestas el representante comun
debera sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta. El contrato a
que hace referencia la fraccion anterior se incluird en el sobre que contenga la
propuesta técnica. La convocante debera revisar que el contrato cumple con los
requisitos exigidos, y
IV.Para cumplir con el capital contable minimo requerido por la convocante, se
podran sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

~ SECCION II
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Articulo 24. Las propuestas en cada etapa deben de analizarse a su vez en dos
formas, una cuantitativa donde para la recepcién de las propuestas sélo bastara
con la presentacion de los documentos, sin entrar a la revision de su contenido;
otra cualitativa donde se realiza el estudio detallado de las propuestas
presentadas, a efecto de que las Dependencias tengan los elementos necesarios
para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas.

Los oferentes son los Unicos responsables de que sus propuestas sean
entregadas en tiempo y forma en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Articulo 25. Cada etapa debera ser presidida por el servidor publico designado
por la convocante, quien serd la Unica persona facultada para aceptar o desechar
las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la
realizacion del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

Articulo 26. En la primera etapa se procedera en primer término, a dar apertura a
las propuestas técnicas de los oferentes que asistan al acto.

Las Dependencias, se abstendran de recibir cualquier propuesta que se presente
después de la fecha y hora establecidas en las bases.
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Articulo 27. Al concluir la primera etapa se levantara un acta en la que se haréa
constar como minimo lo siguiente:

I. Fecha, lugar y hora en que se llevo a cabo dicha etapa;

II. Nombre del servidor publico encargado de presidir el acto;

[ll.Nombre de los oferentes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas para
su analisis cualitativo por las areas designadas para ello, y

IV. Nombre de los oferentes cuyas propuestas fueron desechadas, asi como las
causas que lo motivaron.

De estimarlo necesario, la convocante podra sefialar nueva fecha, lugar y hora en
gue se dard apertura las propuestas econdmicas, sin que exceda el plazo de diez
dias; en este caso no sera necesario hacer la publicacion en el érgano de difusion
oficial del Gobierno del Estado.

Articulo 28. La segunda etapa iniciara con la lectura del resultado que contenga la
evaluacion de las propuestas técnicas, dando a conocer las que cumplieron con
las condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas, procediendo en
este Ultimo caso, a entregar a cada licitante un escrito en el que se sefialen las
razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en las que se
fundamente dicha determinacion.

Tratandose de contratos a precio alzado se firmara el presupuesto de obra y, en
caso de contratos mixtos, tanto el catalogo de conceptos de la parte a precios
unitarios, como el presupuesto de obra de la parte del precio alzado.

Articulo 29. Al concluir la segunda etapa se levantara un acta en la que se hara
constar como minimo lo siguiente:

I.Fecha, lugar y hora en que se llevo a cabo dicha etapa,;

[I.Nombre del servidor publico encargado de presidir el acto;

IIl.Nombre de los oferentes e importes totales de las propuestas que fueron
aceptadas para su analisis cualitativo por las areas designadas para ello;

IV. Nombre de los oferentes cuyas propuestas econdmicas fueron desechadas,
asi como las causas que lo motivaron;
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V. Nombre de los oferentes cuyas propuestas técnicas hayan sido desechadas
como resultado del andlisis cualitativo de las mismas, asi como las causas que
lo motivaron, y

VI.EI lugar, fecha y hora de la junta publica donde se dara a conocer el fallo de
la licitaciobn, que debera estar comprendida dentro de los cuarenta dias
naturales contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa. Si las
Dependencias, convocantes optan por no realizar la junta publica, se lo
comunicara por escrito a cada uno de los oferentes.

Articulo 30. A los actos de caracter publico de las licitaciones podran asistir los
oferentes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de
contratacion, asi como cualquier persona que sin haber adquirido las bases
manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condicion de que
deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en
los mismos.

SECCION Il
FALLO PARA LA ADJUDICACION

Articulo 31. Al finalizar el andlisis comparativo, las Dependencias deberan emitir
un dictamen que cumpla con las formalidades sefaladas en el dltimo parrafo del
articulo 35 de la Ley.

En este dictamen se haran constar:

I. Los criterios utilizados para la evaluacion de las propuestas;

Il.La resefia cronoldgica de los actos del procedimiento;

lll.Las razones técnicas o econémicas por las cuales se aceptan o desechan las
propuestas presentadas por los oferentes;

IV. Nombre de los oferentes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber
cumplido con todos los requerimientos exigidos y, por lo tanto, se consideran
solventes;

V. Nombre de los oferentes cuyas propuestas econdémicas hayan sido
desechadas como resultado del andlisis cualitativo de las mismas;

VI. Los lugares que ocupan los oferentes cuyas propuestas se calificaron como
solventes, de menor a mayor, de acuerdo con los montos de su propuesta,
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VII. La fecha y lugar de elaboracion, y
VIII.Nombre, firma y cargo de las personas responsables de su elaboracion y
aprobacion.

Cuando exista desechamiento de alguna propuesta, las Dependencias deberan
exponer, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para
ello, con base en este dictamen.

Articulo 32. El fallo que emitan las Dependencias, debera contener lo siguiente:

I. Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta,
acompafiando copia del dictamen a que se refiere el articulo anterior;

Il. La forma, el lugar y plazo para la presentacion de garantias;

[II.En su caso, el lugar y plazo para le entrega de los anticipos;

IV. El lugar y fecha estimada en que el oferente ganador debera firmar el
contrato, y

V. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecuciéon de los mismos.

Cuando el fallo se dé a conocer en junta publica, esta comenzara con la lectura
del resultado del dictamen que sirvidé de base para determinar el fallo y el oferente
ganador, debiendo levantar el acta donde conste la participacion de los
interesados, asi como la informacién antes requerida.

Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el oferente ganador podra
tramitar las garantias a que hace referencia la Ley y este Reglamento.

SECCION IV
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION, NULIDAD TOTAL Y
LICITACIONES DESIERTAS

Articulo 33. Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las
siguientes:

I. La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en

las bases;
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II.LEl incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la convocante;

[ll. La consignacion de datos sobre costos, precios o0 montos en alguno de los
documentos de la propuesta técnica,

IV. La ubicacion del oferente en alguno de los supuestos sefialados en el
articulo 52 de la Ley, y

V. Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de
los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de
licitacion por las Dependencias, y que sean estrictamente necesarias para la
evaluacion de las propuestas o la realizacion de los trabajos.

Articulo 34. Las Dependencias que realicen la cancelacion de una licitacion en
términos del articulo 36 de la Ley, deberan notificar por escrito a los oferentes y al
organo interno de control, dentro de los diez dias habiles siguientes a su emision,
las razones justificadas que funden y motiven dicha determinacion.

Articulo 35. Cuando el 6rgano de control interno determine la nulidad total del
procedimiento de contratacion por causas imputables a la convocante en los
términos del articulo 70 de la Ley, el pago de los gastos se limitara a los siguientes
conceptos:

I. Costo de las bases de licitacion;

II.Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio
de realizacion de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto
de presentacién y apertura de las proposiciones, al fallo de licitacion, y a la
firma del contrato, en el caso de que el oferente no resida en el lugar en que se
realice el procedimiento;

[ll.Costo de la preparacion de la proposicion que exclusivamente correspondera
al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que
participé en forma directa en la preparacion de la propuesta; los materiales de
oficina utilizados y el pago por la utilizacién del equipo de oficina y fotocopiado,

y
IV.En su caso, el costo de la emisién de garantias.

Articulo 36. La convocante podra declarar desierta una licitacién en cualquiera de
los siguientes casos:

23 de 104
Aprobacion 2004/09/29
Publicacion 2004/12/29
Vigencia 2004/12/30
Expidi6é Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

Periddico Oficial 4369 “Tierra y Libertad”




UIENES - LA- T,

-0

Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos

RRA - VLVERA - A
SOS-Ns) - NVIVE

ZHILV1-SAVW )

M O R E LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: 31-12-2017
Direccion General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccién de Jurismética

I.Cuando ninguna persona adquiera las bases, y
II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura
de proposiciones.

En estos supuestos se emitira una segunda convocatoria.

CAPITULO SEGUNDO
EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

Articulo 37. La opcién de las Dependencias para no realizar licitacion publica,
debera llevarse a cabo por escrito y contendra lo siguiente:

I. Descripcidon general de los trabajos;

II.LElI procedimiento de contratacion seleccionado y la fundamentacion del
supuesto de excepcion;

lll. Los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de la opcién;
IV. Fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucion de los
mismos;

V. Nombre y firma del titular del area responsable de la ejecuciéon de los
trabajos, y

VI. El lugar y fecha de su emision.

Articulo 38. La ubicacién de las diversas areas que requieran obra publica o
servicios, se determinara en funcion a la autorizacion global o especifica por parte
de la Secretaria de Finanzas y Planeacién conforme al presupuesto de inversion y
gasto corriente.

Articulo 39. En todo lo no previsto en los procedimientos de invitacion restringida
seran aplicables, en lo procedente, las reglas que para la licitacién publica prevé
este Reglamento.

La inasistencia del representante del 6rgano interno de control invitado, no sera
impedimento para continuar el procedimiento de invitacién restringida.
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CAPITULO TERCERO
LA CONTRATACION

SECCION |
EL CONTRATO

Articulo 40. Cuando la propuesta ganadora de la licitacion haya sido presentada
en forma conjunta por varias empresas, el contrato debera ser firmado por el
representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando
con precision la parte de la obra que ejecutard cada uno, o la participacion que
tiene en el grupo. El contrato presentado en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones formarda parte integrante del contrato como uno de sus anexos.

Articulo 41. Cuando el contrato no fuera firmado por el oferente ganador, en los
términos del articulo 47 de la Ley, las Dependencias podran adjudicar el contrato
al licitante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja.

Articulo 42. Cuando el contrato no fuera firmado por la Dependencia, el pago de
los gastos no recuperables debera limitarse al pago de los conceptos previstos en
el articulo 35 de este Reglamento.

Articulo 43. Los contratistas seran los Unicos responsables de las obligaciones
que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de las obras
0 servicios. Los subcontratistas no tendran ninguna acciéon o derecho que hacer
valer en contra de las Dependencias.

Articulo 44. EIl contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus
derechos de cobro, deberd solicitar por escrito a las Dependencias, su
consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un término de quince dias
naturales contados a partir de su presentacion.

Articulo 45. Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por el
contratista se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 56 de la Ley.
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Articulo 46. Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de
los trabajos en las fechas establecidas en los programas de ejecucién de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que
las Dependencias opten por la rescision del contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que
no se hayan ejecutado o prestado oportunamente las que no podran ser
superiores en su conjunto al monto de garantia de cumplimiento.

Articulo 47. Las penas convencionales Unicamente procederdn cuando ocurran
causas imputables al contratista; la determinacion del atraso se realizara con base
en las fechas parciales o de terminacion, fijadas en el programa de ejecucion
convenido.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos a contratar, tipo de contrato, grados de avance y
posibilidad de recepcién parcial de los trabajos.

Articulo 48. Las penalizaciones convencionales se aplicardn como una retencion
econOmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que el contratista podra recuperar, en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de
ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha
pactada de terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido.

SECCION lI
GARANTIAS

Articulo 49. La garantia de cumplimiento debera ser entregada a las
Dependencias, en el primer ejercicio, dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del fallo de la licitacion, pero
invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes
debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que se
notifique por escrito al contratista, el monto de la inversion autorizada.
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Articulo 50. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio
presupuestario, la garantia de cumplimiento debera sustituirse en el o los
siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes al importe de los trabajos
faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de
costos autorizados y modificaciones contractuales.

A peticion del contratista, las Dependencias podran acceder a que no se sustituya
la garantia otorgada en el primer ejercicio, siempre que continle vigente y su
importe mantenga la misma proporcion que la del primer ejercicio, en relacion con
el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio
subsiguiente.

Articulo 51. La garantia de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso
de que no haya sido sustituida, o la garantia otorgada en el ultimo ejercicio de
ejecucion de los trabajos, se liberard una vez que haya sido constituida y
entregada a las Dependencias la garantia a que alude el articulo 66 de la Ley.

Articulo 52. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio
presupuestario, las garantias de los anticipos deberdn entregarse por el
contratista, para el primer ejercicio, dentro del plazo de quince dias naturales
contado a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacién del contrato o fallo, y
para los ejercicios subsiguientes, dentro del plazo de quince dias naturales
contados a patrtir de la fecha en que las Dependencias le notifiquen por escrito al
contratista, el monto del anticipo que se otorgard, conforme a la inversion
autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate.

Estas garantias solamente se liberaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

Articulo 53. La garantia a que alude el articulo 66 de la Ley, se liberara una vez
transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcién
fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del contratista.
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Articulo 54. Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo
cubierto por la garantia, las Dependencias deberan notificarlo por escrito al
contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo méximo de treinta dias naturales, transcurrido este término sin
que se hubieran realizado, la Dependencias procederan hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran
convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Articulo 55. Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos fue
constituida mediante fianza, quedara automaticamente cancelada transcurridos los
doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos.

Si se constituydé mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo de doce meses, el contratista podra retirar su aportacion,
ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual las Dependencias instruiran lo
procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista procedera
a su cancelaciéon inmediata.

Articulo 56. Cuando la forma de garantia sea mediante fianza, se observara lo
siguiente:

I. La poliza de garantia debera prever como minimo las siguientes
declaraciones:
a) Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones
contenidas en el contrato;
b) Que la fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente, y
c) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la
efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de
fianza requerida;
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II. En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al contratista, derivadas de
la formalizacién de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucién
del contrato, se deberéa obtener la modificacion de la fianza;
[ll. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste
efectle la totalidad del pago en forma incondicional, las Dependencias deberan
liberar la fianza respectiva, y
IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las Dependencias deberan
remitir a la Tesoreria correspondiente conforme a los ordenamientos legales
aplicables, la solicitud donde se precise la informacion necesaria para identificar
la obligacion o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la
fianza, debiendo acompafar los documentos que soporten y justifiquen el
cobro; tratandose de entidades, en el mismo plazo se remitira al area
correspondiente.
SECCION Il
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Articulo 57. Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el
monto o plazo de ejecucién de los trabajos, las Dependencias procederan a
celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones; para tal efecto
el residente de supervision debera sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan.

Para los efectos del articulo 60 de la Ley, las modificaciones que se aprueben
mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte del contrato y por
lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones,
integrara el programa de ejecucion convenido en el contrato, con el cual se medira
el avance en la ejecucion de los trabajos.

Articulo 58. Las modificaciones a los contratos podran realizarse tanto en plazo
como en monto. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias
naturales y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del
plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparacién sera con
base en el monto original del contrato.
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Las modificaciones citadas podran formalizarse en un solo documento.

Articulo 59. Cuando se realicen trabajos adicionales al amparo de convenios en
monto o plazo, éstos se deberan considerar y administrar independientemente a
los originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Articulo 60. Cuando la modificacion implique aumento o reduccién por una
diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del
plazo de ejecucion, las Dependencias junto con el contratista, podran revisar los
gastos de operacion y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones.

De ser procedentes los ajustes deberdn de celebrar convenios adicionales por
una sola vez; y a partir de la fecha de su autorizacion deberan aplicarse a las
estimaciones que se generen los incrementos o reducciones que se presenten.

Articulo 61. Si el contratista concluye los trabajos en un plazo menor al
establecido en el contrato, no sera necesaria la celebracion de convenio alguno. Si
el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecucion convenido por causas no imputables a él, debera notificarlo a la
Dependencia, mediante anotacion en la bitacora, presentando dentro del plazo de
ejecucion, su solicitud de ampliacion y la documentacion justificatoria.

Las Dependencias, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucioén, de no
hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, debera
formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

Articulo 62. Si durante la vigencia del contrato el contratista se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, deber& notificarlo a las Dependencias de que se
trate para que ésta resuelva lo conducente; el contratista solo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la bitacora, salvo que se
trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su
autorizacion.
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Las Dependencias, deberd asegurarse de contar con los recursos disponibles y
suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista
ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma
proporcion sobre el monto del convenio.

Articulo 63. Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, se
deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de gastos de operacion, costo por
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato.

Articulo 64. Cuando las Dependencias, requieran de la ejecucién de cantidades
adicionales no previstas en el catalogo original del contrato, se haya formalizado o
no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podra elaborar sus
estimaciones y presentarlas a la residencia de supervision en la fecha de corte
mas cercana.

Articulo 65. Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar
cantidades de trabajos no previstos, estas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo
de conceptos del contrato, el pago de sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados previamente a su ejecucion, para ello deberan presentar
los analisis de precios correspondientes con la documentacién que los soporte y
apoyos necesarios para su revision. Su conciliacion y autorizacion debera
realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

Para determinar los nuevos precios unitarios, las Dependencias, junto con el
contratista, procederan en el siguiente orden, siendo cada alternativa excluyente
de la anterior:

I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean
aplicables a los nuevos conceptos;

II. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos
en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato;
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Para los efectos de esta fraccion, los elementos a considerar se referiran a lo
siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad
de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de
financiamiento y cargo por utilidad.

La aplicacion de estos elementos sera la base para la determinacion de los
nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:
a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran
directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la
ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;
b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el
importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del
nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado,
conciliados por las partes. La condicion anterior no sera limitativa en el caso
de equipos de instalacion permanente, para los cuales se aplicara el costo
investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos
deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura
de proposiciones, y
c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario
para trabajos extraordinarios, se podra tomar como base el andlisis de un
precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar,
ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacion que guarden entre si los
consumos y los rendimientos en los andlisis de precios unitarios de
conceptos de trabajos existentes en el catalogo original.
[ll. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las
fracciones anteriores, solicitaran al contratista que libremente presente una
propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello,
debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los treinta dias naturales
siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El contratista debera calcular el
nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios
unitarios del contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondra los
gue haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y
conciliando éstos con la Dependencia, considerando que los costos de los
insumos deberan estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones.
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El contratista podra determinar analiticamente los consumos y rendimientos
para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal
de construccién o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando
con la Dependencia, o

IV. Analizarlos por observacion directa, previo acuerdo con el contratista
respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demas
gue intervengan en los conceptos.

La residencia de supervision debera dejar constancia por escrito de la aceptacion
de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en
el contrato correspondiente. En dicho escrito se estableceran las condiciones
necesarias para la ejecucion y el pago de los trabajos; designacion de la persona
gue se encargara de la verificacion de los consumos, de los recursos asignados y
los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la
maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista entregara en un plazo similar a
la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los
consumos Yy recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que
formaran parte del precio unitario que se debera determinar. Esta documentacion
debera estar avalada por el representante designado para la verificacion de los
consumos Yy recursos, considerando que los costos de los insumos deberan estar
referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Estos documentos se enviaran al area evaluadora de precios unitarios con la
misma periodicidad de las estimaciones, la informacion contenida en esta
documentacion sera la base para calcular el precio unitario para el pago de los
trabajos, por lo que el contratista deberd acompafar también la documentacion
comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificaran y
conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el precio unitario por elaborar, salvo
los costos ya establecidos en el contrato.

En todos los casos, la Dependencia, debera emitir por escrito la orden de trabajo
correspondiente al contratista, independiente de la anotacién en bitacora. En tal
evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedaran
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incorporados al contrato, en los términos del documento que para tal efecto se
suscriba.

Si como resultado de la variacion de las cantidades de obra originales, superior en
MAas 0 menos, en un veinticinco por ciento del importe original del contrato, se
requiere de la participacion de maquinaria o equipo de construccion, mano de
obra, materiales o procedimientos de construccion en condiciones distintas a las
consideradas en los andlisis de precios unitarios que sirvieron de base para
adjudicar el contrato, dichos conceptos deberan analizarse como un concepto no
previsto en el catalogo original del contrato.

Articulo 66. En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y
condiciones originales del contrato, las partes deberan celebrar los convenios
respectivos.

Articulo 67. Segun el tipo y las caracteristicas de los contratos, los convenios
deberan contener como minimo lo siguiente:

I. Identificacion del tipo de convenio que se realizara asi como de cada una de
las partes contratantes, asentando el nombre y el cargo de sus representantes,
asi como el acreditamiento de su personalidad;

II. EI dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebracion del
convenio;

[ll. El objeto del convenio, anotando una descripcion sucinta de las
modificaciones que se van a realizar,

IV. Un programa de ejecucion valorizado mensualmente, que considere los
conceptos que se realizaran durante su vigencia,

V. La estipulacion por la que las partes acuerdan que, con excepcion a lo
expresamente estipulado en el convenio, regiran todas y cada una de las
clausulas del contrato original;

VI. Cuando el convenio impligue un incremento al plazo de ejecucion, se debera
sefalar el plazo de ejecucion para el convenio y el porcentaje que representa,
asi como el plazo de ejecucién total considerando el del contrato original y el
nuevo programa de ejecucion convenido, y

VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto ademas se debera
considerar lo siguiente:
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a) Que se indique la disponibilidad presupuestaria;

b) Que el importe del convenio esté referido con numero y letra, asi como el
resultado de la suma con el contrato original, y el porcentaje que representa
el nuevo importe respecto del original;

c) Que se indigue la obligacién, por parte del contratista, de ampliar la
garantia en los mismos términos a los establecidos para el contrato original, y
d) Que exista un catalogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades
y los precios unitarios que lo conforman, determinando cual es su origen en
los términos del articulo 60 de la Ley.

CAPITULO CUARTO
LA EJECUCION

Articulo 68. La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en
el tiempo previsto en los programas que forman parte del contrato.

Articulo 69. Las Dependencias podran iniciar la ejecuciéon de los trabajos cuando
hayan sido designados el servidor publico y el representante del contratista que
fungirdn como residente de supervision y superintendente de la obra,
respectivamente.

SECCION |
RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS

Articulo 70. La designacion del residente de supervision deberd constar por
escrito. Las Dependencias, para designar al servidor publico o tercero que fungira
como residente de supervisibon deberdan tomar en cuenta que tenga los
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccidbn de los trabajos; debiendo considerar el grado
académico de formacion profesional de la persona, experiencia en administracion
y construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras
similares a las que se haré cargo.

Dependiendo de la magnitud de los trabajos, las Dependencias, previa
justificacion, podran ubicar la residencia o residencias de supervision en la zona
de influencia de la ejecucion de los trabajos.
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Articulo 71. Las funciones de la residencia de supervision serén las siguientes:

|. Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Il. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el
contratista, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato;

[ll. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones
previstas en los articulos 17 y 22 de la Ley;

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para
realizar los trabajos ininterrumpidamente;

V. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de
ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el
contratista;

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo
con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el
contrato.

Tratdndose de rendimientos y produccion de la maquinaria o equipo de
construccion, se deberd vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo
consignado por el contratista en los precios unitarios y los programas de
ejecucioén pactados en el contrato, independientemente del nimero de
maguinas o equipos que se requieran para su desarrollo.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectonicos,
funcionales, de proceso, entre otros, debera recabar por escrito las
instrucciones o0 autorizaciones de los responsables de las éreas
correspondientes;

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construccion, catadlogo de
conceptos con sus analisis de precios unitarios o alcance de las actividades de
obra, programas de ejecucién y suministros o utilizacion, términos de referencia
y alcance de servicios;
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VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
magquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el
contrato;

IX. Aprobar las estimaciones, verificando que cuenten con los numeros
generadores que las respalden;

X. Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones
anticipadas o rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones de
obra; debiéndose auxiliar de la Dependencia para su formalizacion;

XI. Solicitar, en su caso, la celebracion de los convenios necesarios;

XIll. Rendir informes periddicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento
del contratista en los aspectos legales, técnicos, economicos, financieros y
administrativos;

XIII. Verificar la correcta conclusiéon de los trabajos, debiendo vigilar que la
unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a la construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacion y mantenimiento y los certificados de
garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;

XIV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o
al contrato, el residente de supervision presentara a la Dependencia el
problema con las alternativas de solucion, en las que se analice factibilidad,
costo y tiempo de ejecucion, y establecera la necesidad de prérroga, en su
caso, Yy

XV. Las demas funciones que sefialen las Dependencias, para el eficiente
desempeiio de su trabajo.

Articulo 72. La supervision es el auxilio técnico de la residencia de supervision,
con las funciones que para tal efecto se sefialan en este Reglamento, con
independencia de los que en su caso se pacten en el contrato de supervision.

Articulo 73. Las funciones de la supervision seran las que a continuacién se
sefalan:

I. Previamente al inicio de los trabajos, deberd revisar detalladamente la
informaciéon que le proporcione la residencia de supervision con relacion al
contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la
obra y de las diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la
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informacion necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervision segun lo
programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusion;
Il. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los
trabajos, el que contendra, entre otros:

a) Copia de planos;

b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados,

segun corresponda;

¢) Modificaciones a los planos;

d) Registro y control de la bitacora, y las minutas de las juntas de obra;

e) Permisos, licencias y autorizaciones;

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, numeros

generadores, cantidades de obra realizada y faltantes de ejecutar y

presupuesto;

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y

h) Manuales y garantia de la maquinaria y equipo;
[ll. Vigilar la buena ejecucion de la obra y transmitir al contratista en forma
adecuada y oportuna las érdenes provenientes de la residencia de obra,;
IV. Registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante
la obra;
V. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de supervision
para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucion,
consignando en las minutas los acuerdos tomados;
VI. Analizar con la residencia de supervisién los problemas técnicos que se
susciten y presentar alternativas de solucion;
VII. Vigilar que el superintendente de construccién cumpla con las condiciones
de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;
VIII. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la
residencia de obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de
construccion del contratista deberan firmarlas oportunamente para su tramite de
pago;
IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por
conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea;
X. Analizar detalladamente el programa de ejecucibn de los trabajos
considerando e incorporando, segun el caso, los programas de suministros que
la Dependencia haya entregado al contratista, referentes a materiales,
maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalacion permanente;
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XI. Coadyuvar con la residencia de supervision para vigilar que los materiales,
la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas
pactadas en el contrato;

XIl. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido;
XIll. Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

XIV. Las demas que le sefiale la residencia de supervision o la Dependencia en
los términos de referencia.

Articulo 74. El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato.

La Dependencia en el contrato, podrd reservarse el derecho de solicitar en
cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de
construccion, y el contratista tendr& la obligacion de nombrar a otro que retna los
requisitos exigidos en el contrato.

Articulo 75. Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin
mediar orden por escrito de parte de la Dependencia, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo
de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas de la Dependencia, ésta podra ordenar
su demolicién, reparacién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta el contratista sin que tenga derecho a
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retribucion adicional alguna por ello. En este caso, la Dependencia si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados
en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

SECCION |l
BITACORA

Articulo 76. El uso de la bitacora es obligatorio en cada uno de los contratos de
obras y servicios; debiendo permanecer en la residencia de supervision, a fin de
qgue las consultas requeridas se efectten en el sitio, sin que la bithcora pueda ser
extraida del lugar de los trabajos.

Articulo 77. La bitacora se ajustard a las necesidades de cada Dependencia, y
debera considerar como minimo lo siguiente:

I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar
referidas al contrato de que se trate;

Il. Se debe contar con un original para la Dependencia, y al menos dos copias,
una para el contratista y otra para la residencia de obra o la supervision;

lll. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales, y

IV. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada
caso: numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional
ubicacion, causa, solucién, prevencién, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su
caso, a la nota que se contesta.

Articulo 78. Las Dependencias asi como el contratista deberdn observar las
siguientes reglas generales para el uso de la bitacora:

I. Se debera iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha
de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del
personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y
alcances descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio donde se
desarrollaran, asi como la inscripcion de los documentos que identifiquen
oficialmente al personal técnico que estara facultado como representante de la
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contratante y del contratista, para la utilizacion de la bitacora, indicando a quién
0 a quiénes se delega esa facultad;

Il. Todas las notas deberdn numerarse en forma seriada y fecharse
consecutivamente respetando, sin excepcion, el orden establecido;

[ll. Las notas o asientos deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble,
letra de molde legible y sin abreviaturas;

IV. Cuando se cometa algun error de escritura, de intencidn o redaccion, la nota
debera anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el
namero consecutivo que le corresponda y con la descripcidn correcta;

V. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras,
sera nula;

VI. No se debera sobreponer ni afiadir texto alguno a las notas de bitacora, ni
entre renglones, margenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se debera abrir
otra nota haciendo referencia a la de origen;

VII. Se deberan cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el
llenado de las mismas;

VIII. Una vez firmadas las notas de la bitacora, los interesados podran retirar
Sus respectivas copias;

IX. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memoranda y
circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias;
X.El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta
responsabilidad. Asimismo, debera utilizarse la bithcora para asuntos
trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestién;

Xl. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que
su solucién sera posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de
resolucion con la que le dé origen, y

XIl. El cierre de la bitacora, se consignara en una nota que dé por terminados
los trabajos.

Articulo 79. Para cada una de las bitacoras se debera especificar y validar el uso
de este instrumento, precisando como minimo los siguientes aspectos, los cuales
deberan asentarse inmediatamente después de la nota de apertura.

I. Horario en el que se podra consultar y asentar notas, el que debera coincidir
con las jornadas de trabajo de campo;
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II. Establecer un plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las
partes que se tendran por aceptadas vencido el plazo;

[ll. Prohibir la modificacion de las notas ya firmadas, asi sea por el responsable
de la anotacion original, y

IV. Regular la autorizacion y revision de estimaciones, niumeros generadores,
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo
relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban
implementarse.

Articulo 80. Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitacora debera
contener como minimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato,
las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones
gue efectien las Dependencias, asi como las solicitudes de informacién que tenga
qgue hacer el contratista, para efectuar las labores encomendadas.

SECCION I
LA FORMA DE PAGO

Articulo 81. Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberan
corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el
contrato.

Las Dependencias, cumpliendo lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley deberan
establecer en el contrato, el lugar en que se realizara el pago y las fechas de
corte, las que podran referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba
cumplirse.

Articulo 82. Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar
para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos
de las leyes fiscales.

El contratista sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso
en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, no
sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia
el articulo 56 de la Ley.
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Articulo 83. En los contratos de obras y servicios Unicamente se reconoceran los
siguientes tipos estimaciones:
I. De trabajos ejecutados;
Il. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
de conceptos del contrato, y
[Il. De gastos no recuperables.
Articulo 84. EIl pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion
plena de los trabajos, ya que la Dependencia tendréa el derecho de reclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso del pago en exceso que se haya
efectuado.
Articulo 85. Los documentos que deberan acomparfiarse a cada estimacion seran
determinados por cada Dependencia atendiendo a las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:
I. NUumeros generadores;
Il. Notas de bitacora;
lll. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;
V. Analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion, y
VI. Avances de obra, tratandose de contratos a precio alzado.
Articulo 86. De las estimaciones que se cubran al contratista se le descontaran
los derechos que conforme a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos,
procedan por la prestacion del servicio de inspeccidn, vigilancia y control de las
obras y servicios que realiza la Secretaria de la Contraloria.
Articulo 87. En los contratos celebrados a precio alzado las Dependencias
podran optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total
terminacion o cuando se finalice cada actividad principal de obra, conforme a las
fechas pactadas.
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Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a
realizar lo requieran, las Dependencias podran solicitar en las bases de licitacion
gue los oferentes establezcan fechas claves o hitos a que se ajustaran sus
programas de ejecucion, con el objeto de que en el contrato correspondiente se
pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria
para su oportuna terminacion. En todos los casos, las fechas claves o hitos deben
corresponder a porcentajes parciales de ejecucion de trabajos, ser congruentes
con el financiamiento requerido por el oferente y ser claramente medibles.

Las fechas claves o hitos, deberdn ser congruentes con los conceptos de trabajo a
ejecutar, la cédula de avances y pagos programados y en general con los
programas de ejecucion pactados.

Articulo 88. EIl pago de los ajustes de costos en los contratos s6lo procedera
para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta
naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el
contratista quien lo promueva; si es a la baja, sera la Dependencia, quien lo
realice.

Los contratistas dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por
escrito la solicitud de ajuste de costos a la Dependencia. En el contrato se
estipulara que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para
reclamar el pago.

La Dependencia dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de
la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario,
la solicitud se tendra por aprobada.

Articulo 89. EIl pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se
efectuara a mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en
que la Dependencia resuelva el aumento o reduccion respectivo.

Articulo 90. La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera
constar por escrito, acompafiado de la documentacidbn que acredite su
procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por
concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

SECCION IV
LOS ANTICIPOS

Articulo 91. El pago del anticipo podra realizarse en una sola exhibicion o en
varias parcialidades, en este ultimo caso, las Dependencias deberan sefialarlo
dentro de las bases de licitacion y en el contrato respectivo.

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgaran, las Dependencias
deberan tener en cuenta las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, los que tendran por objeto el apoyar la debida ejecucion y continuidad de
las obras y servicios.

Articulo 92. El importe de los anticipos que se otorguen a los contratistas sera el
que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en la convocatoria y en las bases de
licitacion, al monto total de la propuesta, si los trabajos se realizan en un solo
ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el monto se
obtendra aplicando el porcentaje sefialado a la asignacién presupuestaria
aprobada para el contrato en el ejercicio de que se trate.

Articulo 93.El diferimiento del programa de ejecucion de los trabajos, por el atraso
en la entrega de los anticipos conforme a los términos de la fraccion | del articulo
51 de la Ley, sélo es aplicable en el primer ejercicio.

Articulo 94. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra
la entrega de la garantia prevista en el articulo 49, fraccion | de la Ley.

Articulo 95.Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el
anticipo correspondiente al contrato de que se trate, las Dependencias deberan
considerarlo como un importe pagado.

Articulo 96. Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de la
siguiente manera:

45 de 104

Aprobacion 2004/09/29

Publicacion 2004/12/29

Vigencia 2004/12/30

Expidi6é Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
Periddico Oficial 4369 “Tierra y Libertad”




UIENES - LA Tp

-0

Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos

SOS-Ns) - NVIVE

[RA - VLVERA - A

FIL-V-SAVI/

M O R E LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: 31-12-2017

Direccion General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccién de Jurismética

|. La amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de trabajos
ejecutados por el contratista, la cual debera ser proporcional al porcentaje de
anticipo otorgado;
II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan
considerado anticipos, no se deberd realizar ninguna amortizacion ni afectacion
en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se
hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, y
[ll. El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:
a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo
otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en
que se otorgue;
b) En caso de gue el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer
parrafo de la fraccién V del articulo 51 de la Ley, debera procederse de la
siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio, sera el
resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio,
entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo
ejercicios, conforme al programa convenido;
2. El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el segundo ejercicio, sera
el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio més el
anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el
segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y
3. En caso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la
amortizacion en el tercer ejercicio y subsecuentes, debera realizarse como se
indica en el inciso a. de esta fraccion, y
c) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera
liquidar en la estimacion final, es decir, la Ultima que se presente para su
pago por parte del contratista.

SECCION V
SUSPENSION DE OBRA

Articulo 97.Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por la
Dependencia lo notificara al contratista, sefialando las causas que la motivan, la
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fecha de su inicio y de la reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacidbn se prorrogard en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La
formalizacion se realizar4 mediante el acta circunstanciada de suspension.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del
proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho
suministro sea responsabilidad del contratista.

Articulo 98. El contratista a partir de la notificacion que dé por terminada la
suspension, podra solicitar el pago de los trabajos ejecutados previsto en el
articulo 63 de la Ley.

Articulo 99. Tratdndose de suspensién de trabajos el pago de gastos no
recuperables se limitara a lo siguiente:

I. Las rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del
mismo a la obra;

II. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo
programados y que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspension.
En ningln caso, el monto aplicado podra ser mayor al determinado por el
contratista para los indirectos de las oficinas centrales en su propuesta;

lll. La plantilla de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las
instalaciones y obras, asignados durante la suspension;

IV. Costos de administracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y
prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y
gue tenga una funcion especifica durante la suspension;

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcion
especifica durante la suspension y que no haya sido trasladada a otro frente de
trabajo;

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demas
instalaciones de campo, y

VII. En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.
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Para la determinacion de estos gastos se deberan considerar como base para
su célculo, los programas y costos originalmente propuestos por el contratista,
debiéndose ajustar con el Ultimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la
suspension.

Articulo 100. En todos los casos de suspension, las Dependencias deberan
levantar un acta circunstanciada en la que hara constar como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

II. Nombre y firma del residente de supervision de las Dependencias y del
superintendente de construccién del contratista, asi como del servidor publico
autorizado para ordenar la suspension en los términos del articulo 61 de la Ley;
lll. Datos de identificacion de los trabajos que se habran de suspender, si la
suspensién es parcial, sélo identificar la parte correspondiente y las medidas
gue habran de tomarse para su reanudacion;

IV. Declaracién de los motivos que dieron origen a la suspension;

V. Una relaciéon pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y
econémica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a
suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del
que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecucién
convenido;

VIEI tiempo de duracion de la suspension. Cuando la reanudacion de los
trabajos esté ligada a un hecho o acto de realizacién cierta pero de fecha
indeterminada, el periodo de la suspension estara sujeto a la actualizacion de
ese evento;

VII. Sefalar las acciones que seguiran las Dependencias, las que deberan
asegurar los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusién
de los mismos;

VIII. Determinaciéon del programa de ejecucion que se aplicara, el que debera
considerar los diferimientos que la suspension origina, ajustando sin modificar
los periodos y procesos de construccion indicados en el programa de ejecucion
convenido en el contrato, y

IX. En su caso, las medidas de proteccion que resulten necesarias para
salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y

equipos.
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Articulo 101. Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los
trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran
acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion
de una sola acta circunstanciada.

Articulo 102. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza
mayor no existira ninguna responsabilidad para las partes, debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas
de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 60 de
la Ley, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables al contratista.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, solo sera
procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en
las fracciones lll, IV y V del articulo 99 de este Reglamento, salvo que en las
bases de licitacion y en el contrato correspondiente se prevea otra situacion.

SECCION VI
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Articulo 103. Sélo en los casos expresamente sefalados en el articulo 61 de la
Ley, procedera la terminacion anticipada de los contratos, por lo que no podra
celebrarse ninglin acuerdo entre las partes para tal efecto.

Articulo 104. En todos los casos de terminacién anticipada se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo las Dependencias levantar
un acta circunstanciada, donde se haga constar como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

II. Nombre y firma del residente de supervision de la Dependencia y del
superintendente de construccion del contratista;

I1l. Descripcién de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;

IV. Importe contractual;
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V. Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se
hubiera definido la terminacién anticipada;

VI. Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VII. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y
terminacion contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos;

VIII. Una relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y
econdmica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar
anticipadamente;

IX. Sefalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que
guardan los trabajos, y

X. Periodo en el cual se determinara el finiquito del contrato y el importe al que
ascenderan los gastos no recuperables.

Articulo 105. Tratandose de una terminacion anticipada los gastos no
recuperables seran:

I. Los gastos no amortizados por concepto de:
a) La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las
construcciones seran propiedad del Estado o Municipio;
b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por
el contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la
obra;
c) La instalacién y montaje de plantas de construccion, talleres y su retiro, y
d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la
maquinaria o equipo de construccion y de plantas y elementos para
instalaciones de acuerdo con el programa de utilizacién, y la expedicion de la
garantia de cumplimiento del contrato.
II. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos
por el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste,
terminados o habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre
que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde
con las cantidades de obra pendientes de ejecutar segun los programas
convenidos, y
[ll. Liquidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la
obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.
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Articulo 106. Para la elaboraciéon del finiquito del contrato que se haya dado por
terminado anticipadamente, deberdn observarse las reglas que para el finiquito de
obra concluida se establecen en la seccion 1X de este Capitulo.

SECCION VI
RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Articulo 107. La rescisibn administrativa de los contratos debera ser el dltimo
medio que las Dependencias utilicen, ya que en todos los casos, previamente
deberan promover la ejecucion total de los trabajos y el menor retraso posible.

En el caso de rescision, las Dependencias optaran por aplicar retenciones o penas
convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision, cuando el
incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los trabajos.

Articulo 108. Cuando las Dependencias, sean las que determinen rescindir un
contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se
establece en la Ley; en tanto que si es el contratista quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial competente y obtenga la
declaracion correspondiente.

Articulo 109. Cuando se obtenga la resolucion judicial que determine la rescision
del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones, imputables a las
Dependencias, se estara a lo que resuelva la autoridad judicial.

Articulo 110. Las Dependencias procederan a la rescision administrativa del
contrato, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

I. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley y este Reglamento;

II. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por las Dependencias;
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[ll. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de
supervision o por el supervisor;

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de la Dependencia, el
atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.

No implicard retraso en el programa de ejecucién de la obra y, por tanto, no se
considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando
el atraso tenga lugar por la falta de informacion referente a planos,
especificaciones 0 normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, asi
como cuando las Dependencias hubieren ordenado la suspension de los
trabajos;

V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles;

VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de las Dependencias;

VII.Si cede los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, sin contar con la autorizacion por escrito de la Dependencia,

VIII. Si el contratista no da a la Dependencia que tenga facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de
los materiales y trabajos;

IX. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad,;

X. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el
contrato, y

XI.LEn general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato, las leyes, tratados y demas aplicables.

Las Dependencias atendiendo las caracteristicas, magnitud y complejidad de
los trabajos, podran establecer en los contratos otras causas de rescision.

Articulo 111. En la notificacion que las Dependencias realicen al contratista
respecto del inicio del procedimiento de rescision, se sefalaran los hechos que
motivaron la determinacion de dar por rescindido el propio contrato,
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relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas.

Articulo 112. Si transcurrido el plazo que sefiala el articulo 62 de la Ley, el
contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones
aducidas por éste, la Dependencia estima que las mismas no son satisfactorias,
emitird por escrito la determinacidén que proceda.

Los tramites para hacer efectivas las garantias se iniciaran a partir de que se dé
por rescindido el contrato.

Articulo 113. El acta circunstanciada de la rescision a que hace referencia el
articulo 62 de la Ley, debera contener, como minimo, lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

II. Nombre y firma del residente de supervision de la Dependencia y, en su
caso, del supervisor y del superintendente de construccién del contratista;

IIl. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato que se pretende rescindir;

IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de
modificacion;

V. Descripcion breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de
rescision, asi como de las estipulaciones en las que el contratista incurrié en
incumplimiento del contrato;

VI. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al
inicio del procedimiento de rescision, asi como de aquéllas pendientes de
autorizacion;

VII. Descripcién pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VIIl. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando la fecha de inicio y
terminacion contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;

IX. Relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y
econOmica en la que se encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por
ejecutar, y

X. Constancia de que el contratista entreg6 toda la documentacion necesaria
para que la Dependencia pueda hacerse cargo, y en su caso continuar con los
trabajos.
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La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra
ser revocada o modificada por la propia Dependencia.

Articulo 114. Las Dependencias podran junto con el contratista, dentro del
finiquito conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los
intereses de las partes.

Articulo 115. Las Dependencias podran hacer constar en el finiquito, la recepcién
de los trabajos que haya realizado el contratista hasta la rescision del contrato, asi
como de los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o
se encuentren en proceso de fabricacidn, siempre y cuando sean susceptibles de
utilizacion dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso
ajustarse a lo siguiente:

I. So6lo podra reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que
cumplan con las especificaciones particulares de construccion, normas de
calidad y hasta por la cantidad requerida para la realizacion de los trabajos
faltantes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecucién vigente, a la
fecha de rescision;

II. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalacion permanente se
realizara invariablemente a los precios estipulados en los andlisis de precios del
contrato o, en su caso, a los precios de mercado; afectandose los primeros con
los ajustes de costos que procedan; no se deberd considerar ninglin cargo
adicional por indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros. Se
entendera por precio de mercado, el precio del fabricante o proveedor, en el
momento en que se formaliz6 el pedido correspondiente, entre el contratista y el
proveedor;

[ll.Se deberan reconocer al contratista los anticipos amortizados, asi como los
pagos que a cuenta de materiales y fabricacién de equipos haya realizado el
contratista al fabricante o proveedor de los mismos, siempre y cuando éste se
comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor, y

IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesion
o propiedad de los equipos y materiales que las Dependencias necesiten, éstas
bajo su responsabilidad, podran subrogarse en los derechos que tenga el
contratista, debiendo seguir los criterios sefialados en las fracciones anteriores.
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Articulo 116. El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaria a
la Dependencia concluir con otro contratista los trabajos pendientes, y el costo de
la obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las

garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la
rescision administrativa.

Articulo 117. Para la determinacion del sobrecosto y su importe, las
Dependencias procederan conforme a lo siguiente:

I. Cuando la Dependencia rescinda un contrato y exista una propuesta solvente
susceptible de adjudicarse en los términos que sefala la fraccion VI del articulo
39 de la Ley, el sobrecosto sera la diferencia entre el precio de la siguiente
propuesta mas baja y el importe de la obra no ejecutada conforme al programa
vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y

[I. Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos
sefialados en la fraccion anterior, la determinacion del sobrecosto debera
reflejar el impacto inflacionario en el costo de la obra no ejecutada conforme al
programa vigente, hasta el momento en que se notifique la rescision, calculado
conforme al procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato,
debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de los trabajos
faltantes por ejecutar.

SECCION Vi
LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 118. Para iniciar el procedimiento de recepcion de los trabajos, el
contratista a través de la bitacora o por oficio, debera notificar la conclusion de los
trabajos, para lo cual anexara los documentos que lo soporten e incluira una
relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra.

Articulo 119. Si durante la verificacién de los trabajos, la Dependencia encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, deberd solicitar al contratista su
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reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones
requeridas en el contrato.

En este caso, el plazo de verificacion de los trabajos pactado en el contrato se
podr& prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las
deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Dependencia opte por la rescision del contrato.

Articulo 120. En la fecha sefialada la Dependencia recibira fisicamente los
trabajos y levantara el acta circunstanciada, la que contendra como minimo lo
siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;

II. Nombre y firma del residente de supervision y del supervisor de los trabajos
por parte de la Dependencia y del superintendente de construccion por parte
del contratista;

[Il. Descripcién de los trabajos que se reciben;

IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

V. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando las fechas de inicio y
terminacion contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo
los convenios;

VI. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como
las pendientes de autorizacion;

VIl.Declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes a
la construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacion y
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, y

VIII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacién de
los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisién por parte
del contratista.

En el acto de entrega fisica de los trabajos, el contratista exhibira la garantia
prevista en el articulo 66 de la Ley.
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Articulo 121. Las Dependencias podran efectuar recepciones parciales de los
trabajos cuando sin estar concluida la obra a su juicio existan trabajos terminados,
identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta
circunstanciada correspondiente, ajustandose en lo procedente a lo previsto en el
articulo anterior.

SECCION IX
FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Articulo 122. Las Dependencias para dar por terminados, parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o
servicios, deberan elaborar el finiquito correspondiente dentro del término
estipulado en el contrato, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la Dependencia dara por terminado
el contrato correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acciones que
deriven del finiguito, asi como la garantia que se contempla en el articulo 66 de la
Ley, por lo que no sera factible que el contratista presente reclamacion alguna de
pago con posterioridad a su formalizacion.

Articulo 123. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formara parte
del contrato y debera contener como minimo, lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;

II. Nombre y firma del residente de supervision y, en su caso, del supervisor de
los trabajos por parte de la Dependencia y del superintendente de construccién
del contratista;

[Il. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;

IV. Importe contractual y real del contrato, el cual debera incluir los volumenes
realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;

V. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando la fecha de inicio y
terminacion contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo
los convenios;

VI. Relacion de las estimaciones, indicando como fueron ejecutados los
conceptos de trabajo en cada una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo
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describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes,
sefalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante,
asi como la fecha, lugar y hora en que seran liquidados;

VIl. Datos de la estimacion final;

VIII. Constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos de los
trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, y

IX. La declaracién, en su caso, de que el contratista extiende el mas amplio
finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accién legal que
tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra
utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
dardn por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato
respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion, al no ser factible el pago indicado,
se procedera a elaborar el acta administrativa prevista en el ultimo parrafo del
articulo 65 de la Ley.

Articulo 124. Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la
Dependencia debera liquidarlos en un plazo no mayor de veinte dias naturales.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la Dependencia el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse su reintegro
conforme a lo previsto por el articulo 56 de la Ley. En caso de no obtenerse el
reintegro, la Dependencia podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes.

Articulo 125. El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y
obligaciones formara parte del contrato y deberd contener como minimo lo
siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;
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[ll. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;

IV. Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V.Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que
se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin
derecho a ulterior reclamacion.

CAPITULO QUINTO
EL AJUSTE DE COSTOS
SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 126. La autorizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el
oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, en
consecuencia, no se requiere de la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia
del contrato.

Articulo 127. Los indices base que servirdn para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato, seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el contratista, deberan ser
los que prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las propuestas y
no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el ultimo dia del mes del ajuste.

Articulo 128. Para los efectos del tercer parrafo de la fracciéon | del articulo 59 de
la Ley, y con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio
de los trabajos, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la
determinaciéon de un primer factor de ajuste de costos, el cual debera calcularse
conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de
licitacion y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en
este capitulo. Este factor de actualizacién no debera afectarse por la entrega de
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anticipos. Esto no aplicara en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la presentacion de las propuestas.

Las Dependencias, previa justificacion, autorizardn dicho factor, el que sera
aplicado a cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato,
independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

Articulo 129.Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de
ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, él o los importes de ajustes de
costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

] SECCION I
CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS

Articulo 130. Para la revisidbn de cada uno de los precios que intervienen en el
calculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos sefialados en las
fracciones | y Il del articulo 58 de la Ley, los contratistas deberan acompafar a su
solicitud la siguiente documentacion:

I. La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que
determine el Banco de México o, en su caso, los indices investigados por las
Dependencias los que deberan ser proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

lll. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos de los insumos, valorizado con los precios unitarios del contrato,
ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion 1l del articulo 59 de la Ley;

IV. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al
programa que se tenga convenido;

V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen
conjuntamente el contratista y la Dependencia en funcion de los trabajos a
realizar en el periodo de ajuste.
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Articulo 131.En el procedimiento que establece la fraccion | del articulo 58 de la
Ley, para la determinacion de los ajustes de costos, se deberdn precisar las
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa
convenido.

Articulo 132. El ajuste de costos, tratandose del procedimiento que sefala la
fraccion | del articulo 58 de la Ley, se podra determinar utilizando las matrices de
calculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del
contrato, conforme al programa convenido, en los que se sustituyan los costos
bésicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices aplicables
de los publicados por el Banco de México.

Articulo 133. El procedimiento que establece la fraccion Il del articulo 58 de la
Ley, se desarrollard de la misma forma enunciada en el articulo anterior, con la
salvedad de que solamente se analizara un grupo de precios que representen
cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato,
conforme al programa convenido.

Articulo 134. Las Dependencias podran utilizar el procedimiento establecido en la
fraccion Il del articulo 58 de la Ley, s6lo en aquellos trabajos donde el proceso
constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos,
debiendo contar con proyectos, especificaciones de construccién y normas de
calidad tipicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a
ejecutar.

En este supuesto, las Dependencias podran optar por agrupar aquellos contratos
cuyos trabajos que por su similitud y caracteristicas, les sea aplicable el
procedimiento mencionado.

Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de obra y no se requerira
qgue el contratista presente documentacion justificatoria; debiendo Unicamente
presentar su solicitud dentro del plazo de sesenta dias naturales siguientes a la
aplicacién de los indices.
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Las Dependencias deberan notificar por escrito a los contratistas, la aplicacion de
los factores que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su

solicitud.

Articulo 135. El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos
correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion que integran los costos directos de los precios unitarios, en el
procedimiento sefialado en la fraccion Ill del articulo 58 de la Ley, se determinara
de conformidad con lo siguiente:

I. Se establecera el porcentaje de participacion de los materiales, la mano de
obra y la maquinaria y equipo de construccion de todos los precios unitarios que
intervienen en cada tipo de obra;
Il. Se determinara el promedio de los indices aplicables a los insumos que
intervienen en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el
promedio de indices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio
de indices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha
de presentacion de proposiciones y apertura técnica;

El porcentaje de incremento o decremento se obtendra con la siguiente expresion:

I=(PmxAm)+ (PoxAo)+(PgxAq)+...+(PixAi)

Siempre que:
Pm+Po+Pq+...+Pi=1

Donde:

Pm

Am

Factor de incremento en el
periodo en estudio por ajuste de
costos, expresado en fraccion
decimal.

Porcentaje de participacion de
los materiales con respecto al
costo directo, expresado en
fraccion decimal.

Cociente de indices promedio en
el periodo de ajuste entre el
promedio de indices en el
periodo que corresponda a la
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Po

Ao

Pq

Aq

Pi =

fecha de presentacion de
proposiciones y apertura de la
propuesta técnica, de los
materiales que intervienen en el
tipo de obra de que se trate.
Porcentaje de participacion de la
mano de obra con respecto al
costo directo, expresado en
fraccion decimal.

Cociente de indices promedio en
el periodo de ajuste entre el
promedio de indices en el
periodo que corresponda a la
fecha de presentacion de
proposiciones y apertura de la
propuesta técnica, de la mano de
obra que interviene en el tipo de
obra de que se trate.

Porcentaje de participacion de la
maquinaria 'y  equipo de
construccién con respecto al
costo directo, expresado en
fraccion decimal.

Cociente de indices promedio en
el periodo de ajuste entre el
promedio de indices en el
periodo que corresponda a la
fecha de presentacion de
proposiciones y apertura de la
propuesta  técnica, de la
maquinaria 'y  equipo de
construccién que interviene en la
obra tipo de que se trate.
Porcentaje de participacion de
algun otro insumo especifico de
gue se trate en el costo directo,
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expresado en fraccion decimal.

Ai=  Cociente de indices promedio en
el periodo de ajuste, entre el
promedio de indices en el
periodo que corresponda a la
fecha de presentacion de
proposiciones y apertura de la
propuesta técnica, de algun otro
insumo especifico que interviene
en la obra tipo de que se trate.

Segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la
Dependencia podra adicionar o sustraer a la expresion anterior los sumandos
gue se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo
de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podra
subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y

lll. Las Dependencias deberan oir a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién para calcular los porcentajes de participacion para los diferentes
trabajos que se ejecuten, los cuales tomaran en cuenta los antecedentes de
obras similares realizadas por la Dependencia o bien, los que presenten los
contratistas dentro de la informacion técnica que se solicita a los mismos en las
bases de licitacion.

CAPITULO SEXTO
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS

SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 136. Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerara como
precio unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse al
contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccion y normas de calidad.
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El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto
de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad
del contratista y los cargos adicionales.

Articulo 137. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio
para la ejecucion de obras o servicios deberan analizarse, calcularse e integrarse
tomando en cuenta los criterios que se sefialan en la Ley y en este Reglamento.

La enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el
andlisis, calculo e integracion de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la
forma mas amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de
trabajo.

Articulo 138. El analisis, calculo e integracién de los precios unitarios para un
trabajo determinado, deberd guardar congruencia con los procedimientos
constructivos o la metodologia de ejecucion de los trabajos, con los programas de
trabajo, de utilizacidon de personal y de maquinaria y equipo de construccion;
debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y
demas insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo
los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de
conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad que determine la Dependencia.

Articulo 139. Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan
expresarse por regla general en moneda nacional, salvo en aquellos que
necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las Dependencias,
previa justificacion, podran cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema
General de Unidades de Medida; cuando por las caracteristicas de los trabajos y a
juicio de la Dependencia se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso
internacional, podran ser empleadas.

Articulo 140. En los términos de lo previsto en el antepenultimo parrafo del
articulo 60 de la Ley, el catalogo de conceptos de los trabajos Unicamente podra
contener los siguientes precios unitarios:
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I. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catalogo
de conceptos del contrato, que sirvieron de base para su adjudicacion, y

II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en
el catélogo original del contrato.

SECCION lI
EL COSTO DIRECTO

Articulo 141. El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las
erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que
interviene directamente en la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate,
incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o
jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este costo, las
percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisién y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendra de la expresion:

Donde:

"M  Representa el costo por mano de

0" obra.

"Sr Representa el salario real del

" personal que interviene
directamente en la ejecucion de
cada concepto de trabajo por
jornada de ocho horas, salvo las
percepciones del personal
técnico, administrativo, de control,
supervision y vigilancia que
corresponden  a los  costos
indirectos. Incluird todas las
prestaciones derivadas de la Ley
Federal del Trabajo, la Ley del
Seguro Social, Ley del Instituto
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IIRII

del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores o de los
Contratos Colectivos de Trabajo
en vigor.

Para la obtencion de este rubro
se deben considerar los salarios
tabulados "Sn" de las diferentes
categorias 'y  especialidades
propuestas por el oferente o
contratista, de acuerdo a la zona
0 region donde se ejecuten los
trabajos, el que debera afectarse
con un factor de salario real "Fsr",
de acuerdo con la siguiente
expresion:

Sr=3Sn*Fsr

Representa el rendimiento, es
decir, la cantidad de trabajo que
desarrolla el personal que
interviene directamente en la
ejecucion del concepto de trabajo
por jornada de ocho horas. Para
realizar la  evaluacion  del
rendimiento, se deber& considerar
en todo momento el tipo de
trabajo a desarrollar y las
condiciones ambientales,
topogréficas y en general aquellas
gue predominen en la zona o
region donde se ejecuten.

Articulo 142. Para los efectos del articulo anterior, se debera entender al factor de
salario real "Fsr", como la relacién de los dias realmente pagados en un periodo
anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados

durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:
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Tp Tp
Fsr= Ps ( ---------- ) + -
TI Tl
Donde:

Fsr= Representa el factor de
salario real.

Ps= Representa, en fraccion
decimal, las obligaciones
obrero-patronales derivadas
de la Ley del Seguro Social y
de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de Ila

Vivienda para los
Trabajadores.
Tp = Representa los dias

realmente pagados durante
un periodo anual.
TI= Representa los dias

realmente laborados durante

el mismo periodo anual.
Para su determinacién anicamente se deberan considerar aquellos dias que estén
dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo
y los Contratos Colectivos de Trabajo, resulten pagos obligatorios, aunque no
sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal
del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en
vigor.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminaciéon
de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo
considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del
Seguro Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.
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Cuando se requiera de la realizacion de trabajos de emergencia originados por
eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economia, los servicios
publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region del
pais, las Dependencias podrédn requerir la integracion de horas por tiempo
extraordinario, dentro de los margenes sefalados en la Ley Federal del Trabajo,
debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integracion de los precios
unitarios.

Articulo 143. En la determinacion del salario real no deberan considerarse los
siguientes conceptos:

I. Aquellos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y
servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreacion,
asi como las que sean para fines sociales de caracter sindical;

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos,
guantes y otros similares;

lll. La alimentacién y la habitacién cuando se entreguen en forma onerosa a los
trabajadores;

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas,
premios por asistencia y puntualidad, entre otros;

V. Los viéticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de
los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de
trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales
las entregadas para constituir fondos de algun plan de pensiones establecido
por el patron o derivado de contratacion colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberan ser
considerados en el andlisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Articulo 144. El costo directo por materiales es el correspondiente a las
erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales
necesarios para la correcta ejecucion del concepto de trabajo, que cumpla con las
normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construccion
requeridas por la Dependencia.
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Los materiales que se usen podran ser permanentes o temporales, los primeros
son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se
utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este

ultimo caso se deberé considerar el costo en proporcion a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendra de la expresion:

Donde:

IIMII

IIP
m||

M =Pm * Cm

Representa el costo  por
materiales.

Representa el costo basico
unitario vigente de mercado, que
cumpla con las normas de
calidad especificadas para el
concepto de trabajo de que se
trate 'y que sea el mas
econémico por unidad del
material, puesto en el sitio de los
trabajos. El costo basico unitario
del material se integrara
sumando al precio de
adquisiciéon en el mercado, los
de acarreos, maniobras,
almacenajes y mermas
aceptables durante su manejo.
Cuando se usen materiales
producidos en la obra, Ila
determinacién del precio basico
unitario serd motivo del analisis
respectivo.

Representa el consumo de
materiales por unidad de medida
del concepto de trabajo. Cuando
se trate de materiales
permanentes, "Cm" se
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determinara de acuerdo con las
cantidades que deban utilizarse
segun el proyecto, las normas
de calidad y especificaciones
generales y particulares de
construccion que determine la
Dependencia considerando
adicionalmente los desperdicios
gue la experiencia determine
como minimos. Cuando se trate
de materiales auxiliares, "Cm" se
determinara de acuerdo con las
cantidades que deban utilizarse
segun el proceso de
construccion y el tipo de trabajos
a realizar, considerando los
desperdicios y el numero de
usos con base en el programa
de ejecucion, en la vida util del
material de que se trate y en la
experiencia.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique una
marca como referencia, debera incluirse la posibilidad de presentar productos
similares, entendiendo por éstos, aqguellos materiales que cumplan como minimo
con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duraciéon y garantia de
servicio que la marca sefialada como referencia.

Articulo 145. El costo directo por maquinaria o equipo de construccion es el que
se deriva del uso correcto de las maquinas o equipos adecuados y necesarios
para la ejecucion del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las
normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la

Dependencia, y conforme al programa de ejecucion convenido.
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El costo por maquinaria 0 equipo de construccidn, es el que resulta de dividir el
importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de
dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construccion, se obtiene de la expresion:

Donde:

IIMEII

"Phm

"Rhm

Representa el costo horario por
maquinaria 0 equipo de
construccion.

Representa el costo horario
directo por hora efectiva de
trabajo de la maquinaria o equipo
de construccion, considerados
como nuevos; para su
determinacion serd necesario
tomar en cuenta la operacion y
uso adecuado de la maquina o
equipo seleccionado, de acuerdo
con sus caracteristicas de
capacidad y especialidad para
desarrollar el concepto de trabajo
de que se trate. Este costo se
integra  con costos  fijos,
consumos y  salarios de
operacion, calculados por hora
efectiva de trabajo.

Representa el rendimiento
horario de la maquina o equipo,
considerados como  nuevos,
dentro de su vida econdmica, en
las condiciones especificas del
trabajo a ejecutar, en las
correspondientes unidades de
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medida, el que debe de
corresponder a la cantidad de
unidades de trabajo que Ila
maquina o equipo ejecuta por
hora efectiva de operacion, de
acuerdo con rendimientos que
determinen los manuales de los
fabricantes  respectivos, asi
como, las caracteristicas
ambientales de la zona donde
vayan a realizarse los trabajos.

Articulo 146. Los costos fijos, son los correspondientes a depreciacion, inversion,
seguros y mantenimiento.

Articulo 147. EIl costo por depreciacion, es el que resulta por la disminucién del
valor original de la maquinaria o equipo de construccién, como consecuencia de
su uso, durante el tiempo de su vida econdmica. Se considerard una depreciacion
lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construccién se deprecia en una
misma cantidad por unidad de tiempo.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

\V/m - V/r
D= -
\/e
Donde:
"D" Representa el costo horario por
depreciacion de la maquinaria o
equipo de construccion.
"V Representa el valor de la maquina o
m" equipo considerado como nuevo en
la fecha de presentacion y apertura
de la propuesta técnica, descontando
el precio de las llantas y de los
equipamientos, accesorios o piezas
especiales, en su caso.
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"Vr Representa el valor de rescate de la
' maquina o equipo que el contratista
considere recuperar por su venta, al

término de su vida econdmica.

"Ve Representa la vida econdmica de la
" méaquina o equipo estimada por el
contratista y expresada en horas
efectivas de trabajo, es decir, el
tiempo que puede mantenerse en
condiciones de operar y producir
trabajo en forma eficiente, siempre y
cuando se le proporcione el

mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciacion de la maquinaria 0 equipo de
construccion debera deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el

costo de las piezas especiales.

Articulo 148. El costo por inversion, es el costo equivalente a los intereses del
capital invertido en la maquinaria o equipo de construccién, como consecuencia de
Su uso, durante el tiempo de su vida econémica.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

(Vm + V)i
IM = o
2Hea
Donde:

“Im" Representa el costo horario
de la inversion de la
maquinaria 0 equipo de
construccion, considerado
COMoO nuevo.

"Vm" y Representan los mismos

“vr' conceptos y valores
enunciados en el articulo 147
de este Reglamento.
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"Hea"

Representa el numero de
horas efectivas que Ila
maquina o el equipo trabaja
durante el afio.

Representa la tasa de interés
anual expresada en fraccion
decimal.

Los contratistas para sus analisis de costos horarios consideraran a su juicio las
tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que mas les convenga, la
gue deberéa estar referida a un indicador econémico especifico y estara sujeta a
las variaciones de dicho indicador. Su actualizacion se hard como parte de los
ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de calculo

del costo horario.

Articulo 149. EIl costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que esté sujeta
la maquinaria o equipo de construccién por siniestros que sufra. Este costo forma
parte del costo horario, ya sea que la maquinaria 0 equipo se asegure por una
compafia aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con

sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

(Vm+Vr)s
SM = e
2 Hea
Donde:

"Sm" Representa el costo horario por
seguros de la maquinaria o equipo
de construccion.

"Vm"  Representan los mismos

"Vr" conceptos y valores enunciados
en el articulo 147 de este
Reglamento.

"s" Representa la prima anual
promedio de seguros, fijada como
porcentaje del valor de la maquina
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0 equipo, y expresada en fraccion
decimal.

Representa el numero de horas
efectivas que la maquina o el
equipo trabaja durante el afo.

"Hea

Los contratistas para sus estudios y analisis de costo horario consideraran la
prima anual promedio de seguros, la que debera estar referida a un indicador
especifico del mercado de seguros.

Articulo 150. El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por
todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de
construccion en buenas condiciones durante toda su vida econémica.

Para los efectos de este articulo, se entendera como:

I. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las
reparaciones de la maquinaria o equipo de construccion en talleres
especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando
personal especializado y que requieran retirar la maquina o equipo de los
frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y
renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construccion, asi como
otros materiales que sean necesarios, y

II. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar
los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectiian en
las propias obras, asi como los cambios de liquidos para mandos hidraulicos,
aceite de transmision, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo
auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros
materiales que sean necesarios.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Mn=Ko*D
Donde:
"M Representa el costo horario por
n"  mantenimiento mayor y menor de la
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maquinaria 0 equipo de

construccion.

"K Es un coeficiente que considera
0" tanto el mantenimiento mayor como
Este coeficiente varia
segun el tipo de maquina o equipo
y las caracteristicas del trabajo, y
se fija con base en la experiencia

el

menaor.

estadistica.

"D" Representa la depreciacion de la
maquina o equipo, calculada de
acuerdo con lo expuesto en el

articulo 147 de este Reglamento.

Articulo 151. Los costos por consumos, son los que se derivan de las
erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energia y,

en su caso, lubricantes y llantas.

Articulo 152. El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones
originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los

motores de combustion interna de la maquinaria o equipo de construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Co=Gh*Pc

Representa el costo
horario del combustible
necesario por hora
efectiva de trabajo.

Representa la cantidad
de combustible utilizado
por hora efectiva de
trabajo. Este coeficiente
se obtiene en funcién de
la potencia nominal del

Donde:
IICOII
IIG hll
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IIPCII

motor, de un factor de
operacion de la maquina
O equipo y de un
coeficiente  determinado
por la experiencia, el cual
varia de acuerdo con el
combustible que se use.
Representa el precio del
combustible puesto en la
maquina o equipo.

Articulo 153. EIl costo por otras fuentes de energia, es el derivado por los
consumos de energia eléctrica o de otros energéticos distintos a los sefalados en
el articulo anterior. La determinacién de este costo requerira en cada caso de un

estudio especial.

Articulo 154. El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los
cambios periédicos de aceites lubricantes de los motores.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Lb=(Ah+ Ga) Pa

Donde:

"Lb" Representa el costo
horario por consumo
de lubricantes.

"Ah" Representa la
cantidad de aceites
lubricantes
consumidos por hora
efectiva de trabajo,
de acuerdo con las
condiciones medias
de operacion.

"Ga" Representa el
consumo entre
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IIPaII

cambios  sucesivos
de lubricantes en las
maquinas 0 equipos;
esta determinada por
la capacidad del
recipiente dentro de
la maquina o equipo
y los tiempos entre
cambios  sucesivos
de aceites.
Representa el costo
de los aceites
lubricantes  puestos
en las maquinas o
equipos.

Articulo 155. El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste
de las llantas durante la operacion de la maquinaria o equipo de construccion.
Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Donde:
IINII

lanll

Representa el costo
horario por el
consumo de las
llantas de la maquina
0 equipo, como
consecuencia de su
uso.

Representa el valor de
las [lantas,
consideradas  como
nuevas, de acuerdo
con las caracteristicas
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indicadas por el
fabricante de la
maquina.

"Vn" Representa las horas
de vida econémica de
las llantas, tomando
en cuenta las
condiciones de trabajo
impuestas a las
mismas. Se
determinara de
acuerdo con tablas de
estimaciones de la
vida de los
neumaticos,
desarrolladas con
base en las
experiencias
estadisticas de los
fabricantes,
considerando, entre
otros, los factores
siguientes: presiones
de inflado, velocidad
maxima de trabajo;
condiciones relativas
del camino que
transite, tales como
pendientes, curvas,
superficie de
rodamiento, posicion
de la maquina, cargas
gue soporte; clima en
que se operen Yy
mantenimiento.
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Articulo 156. El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo
por desgaste de las piezas especiales durante la operacién de la maquinaria o
equipo de construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Pa
A = o
Va
Donde:

"Ae" Representa el costo
horario por las
piezas especiales.

"Pa" Representa el valor
de las piezas
especiales,
considerado como
nuevas.

"Va" Representa las

horas de vida
econémica de las
piezas especiales,
tomando en cuenta
las condiciones de
trabajo impuestas a
las mismas.

Articulo 157. El costo por salarios de operacion, es el que resulta por concepto de
pago del o los salarios del personal encargado de la operacion de la maquinaria o
equipo de construccion, por hora efectiva de trabajo.

Este costo se obtendra mediante la expresion:

Sr
Po = -
Ht
Donde:
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IIPOII

"Sr"

llHtll

Representa el  costo
horario por la operacion
de la maquinaria o equipo
de construccion.
Representa los mismos
conceptos enunciados en
el articulo 141 de este
Reglamento, valorizados
por turno del personal
necesario para operar la
maguina o equipo.
Representa las horas
efectivas de trabajo de la
maquinaria o0 equipo de
construccion dentro del
turno.

Articulo 158. El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por
desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecucion del concepto de

trabajo.

Este costo se calculard mediante la expresion:

Donde:
IIHmII

llKhll

IIMOII

Hm = Kh * Mo

Representa el costo por
herramienta de mano.
Representa un
coeficiente cuyo valor se
fijara en funcion del tipo
de trabajo y de Ila
herramienta requerida
para su ejecucion.
Representa el costo
unitario por concepto de
mano de obra calculado
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de acuerdo con el
articulo 141 de este

Reglamento.

Articulo 159. En caso de requerirse el costo por maquinas-herramientas se
analizara en la misma forma que el costo directo por maquinaria 0 equipo de
construccion, segun lo sefialado en este Reglamento.

Articulo 160. El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo
necesario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de

trabajo.

Este costo se calculard mediante la expresion:

Donde:
IIESII

IIKSII

IIMO

Es = Ks * Mo

Representa el costo por equipo de
seguridad.

Representa un coeficiente cuyo
valor se fija en funcién del tipo de
trabajo y del equipo requerido para
la seguridad del trabajador.
Representa el costo unitario por
concepto de mano de obra
calculado de acuerdo con el
articulo 141 de este Reglamento.

Articulo 161. Costo por maquinaria o equipo de construccién en esperay en
reserva, es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no

previstas en el contrato.

Para el analisis, calculo e integracion de este costo, se considerara:

I. Maquinaria o equipo de construccion en espera. Es aquel que por condiciones
no previstas en los procedimientos de construccion, debe permanecer sin
desarrollar trabajo alguno, en espera de algun acontecimiento para entrar en
actividad, considerando al operador, y
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II. Maquinaria o equipo de construccion en reserva. Es aquel que se encuentra
inactivo y que es requerido por orden expresa de la Dependencia para enfrentar
eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias,
siendo procedente cuando:
a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en
una justificacion técnica, y
b) Las maquinas o equipos sean los adecuados segun se requiera, en cuanto
a capacidad, potencia y otras caracteristicas, y congruente con el proceso
constructivo.

El costo horario de las maquinas o equipos en las condiciones de uso o
disponibilidad descritas deberan ser acordes con las condiciones impuestas a las
mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberan ser menores a
los calculados por hora efectiva en operacion.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos, requiera de
maquinaria 0 equipo de construccion que deba permanecer en espera de algun
acontecimiento para entrar en actividad, las Dependencias deberan establecer
desde las bases los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el
contrato.

SECCION I
EL COSTO INDIRECTO

Articulo 162. El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios
para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el
contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre
otros: los gastos de administracion, organizacién, direccién técnica, vigilancia,
supervision, construccién de instalaciones generales necesarias para realizar
conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construccion,
imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al
personal directivo y administrativo.

Para su determinacién, se debera considerar que el costo correspondiente a las
oficinas centrales del contratista, comprendera Unicamente los gastos necesarios
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista,
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encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de
oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de él se
deriven.
Articulo 163. Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo
directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los
importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma
entre el costo directo total de la obra de que se trate.
Articulo 164. Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para
integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la
administracion de oficinas centrales o a la administracion de oficinas de campo o
ambas, segun el caso, son los siguientes:
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;
d) Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a., b.,y c,;
f) Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a., b.yc.,y
g) Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a., b. y c.;
II. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f) Depreciacién o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos;
[ll. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones;
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IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a) Campamentos;

b) Equipo de construccion;

c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleria y utiles de escritorio;

b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
c) Equipo de computacion;

d) Situacién de fondos;

e) Copias y duplicados;

f) Luz, gas y otros consumos, y

g) Gastos de la licitacion;

VI. Capacitacion y adiestramiento;
VII. Seguridad e higiene;
VIII. Seguros y fianzas, y

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y

c¢) Construccion de instalaciones generales:

1. De campamentos;

2. De equipo de construccion, y

3. De plantas y elementos para instalaciones.

SECCION IV
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Articulo 165. El costo por financiamiento debera estar representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y correspondera a los
gastos derivados por la inversién de recursos propios o contratados, que realice el
contratista para dar cumplimiento al programa de ejecucién de los trabajos
calendarizados y valorizados por periodos.

El procedimiento para el andlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento
debera ser fijado por cada Dependencia.
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Articulo 166. El costo por financiamiento permanecera constante durante la
ejecucion de los trabajos, y Unicamente se ajustara en los siguientes casos:

I. Cuando varie la tasa de interés, y
II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada
ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos.

Articulo 167. Para el andlisis, célculo e integracion del porcentaje del costo por
financiamiento se debera considerar lo siguiente:

I. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion
de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista;
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés
propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo mas los costos
indirectos;
lll. Que se integre por los siguientes ingresos:
a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del
contrato, y
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de
formulacién, aprobacion, tramite y pago; deduciendo la amortizacion de los
anticipos concedidos.
IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de
instalacién permanente que en su caso se requieran, y
c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de
ejecucion.

Articulo 168. Las Dependencias para reconocer en el costo por financiamiento las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
propuesta, deberan considerar lo siguiente:

I. El contratista deber4 fijar la tasa de in
terés con base en un indicador econémico especifico, la cual permanecera
constante en la integracion de los precios; la variacion de latasa, alaalzao a la
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baja, dard lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,
considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés,
entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al
mes que se efectle su revision;

Il. Las Dependencias reconoceran la variacion en la tasa de interés propuesta
por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador econémico
especifico a que esté sujeta;

[ll. El contratista presentard su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variacion resulte a la baja,
las Dependencias debera realizar los ajustes correspondientes, y

IV. El andlisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo
por financiamiento, se realizar4 conforme al analisis original presentado por el
contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que
resulte, dara el nuevo costo por financiamiento.

Articulo 169. Las Dependencias para reconocer el ajuste al costo por
financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos
que comprendan dos o mas ejercicios, en los términos del segundo parrafo de la
fraccion VI del articulo 51 de la Ley, deberan considerar lo siguiente:

I. Unicamente procedera el ajuste de costos en aquellos contratos que
abarquen dos 0 mas ejercicios;

II. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por el
contratista, se deberd reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que
realmente se entregue éste, y

lll. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debio
entregarse el anticipo.

SECCION V
EL CARGO POR UTILIDAD

Articulo 170. El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la
ejecucion del concepto de trabajo; sera fijado por el propio contratista y estara
representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y
de financiamiento.
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Este cargo, deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto
sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de las
empresas.

SECCION VI
LOS CARGOS ADICIONALES

Articulo 171. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el
contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan
de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos
y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni
del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos
legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes
determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y
solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen,
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

CAPITULO SEPTIMO
CONTRATOS A PRECIO ALZADO

Articulo 172. Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos
gue se vayan a realizar lo requieran, las Dependencias en los contratos a precio
alzado, para efecto de medicion y de pago, podran dividir los trabajos en
actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista
subsistira hasta la total terminacion de los trabajos. Esta disposicion no sera
aplicable a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
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Articulo 173.Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se debera entender
como actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser
ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el oferente en
Su propuesta, en congruencia con las bases de licitacion y determinadas por las
unidades de medida paramétrica general definidas en las propias bases y en el
contrato.

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado en todos los casos
deberan referirse a acciones generales, debiendo ser coincidentes entre si y
congruentes con los conceptos de trabajo, la cédula de avances y pagos
programados y el programa de ejecucion, principalmente en lo que se refiere a la
duracion, holguras y plazo de inicio y término de cada actividad.

Articulo 174. Para la medicion y pago de los trabajos se deberé utilizar la red de
actividades con ruta critica, cédulas de avances y de pagos programados y el
programa de ejecucion de los trabajos, los que deben ser congruentes y
complementarios entre si.

Articulo 175. La red de actividades es la representacion grafica del proceso
constructivo que seguira el contratista para realizar los trabajos, en la que se
deberan contemplar las actividades a realizar, indicando su duracion y secuencia
de ejecucion, asi como las relaciones existentes con las actividades que las
anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de
terminacion y las holguras de cada una de ellas.

Articulo 176. La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o
matriz en la que el contratista muestra todas las actividades que le representan un
costo.

En la cédula el contratista debera definir las cantidades y el importe de trabajos a
ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que
tendran los mismos.

Articulo 177. En el programa de ejecucion de los trabajos, el contratista debera
desglosar las actividades principales de obra a realizar y representar en forma
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grafica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y terminacion y duracién
de cada actividad en los que se realizaré la obra o servicio de que se trate.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de
obra podran desglosarse en subactividades, las que no deberan afectar la
estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las
cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar
el contrato respectivo.

Articulo 178. EIl desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan
evaluar objetivamente los avances fisicos y financieros de los trabajos, conforme a
los programas de ejecucion, utilizacion y suministros; esto con el fin de detectar
desviaciones y analizar posibles alternativas de solucion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se detecten desviaciones que no
afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podra
realizar una revision a la red de actividades para estructurar las medidas
correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.

Articulo 179. Las Dependencias en el contrato deberan establecer los
mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realizacion de los
trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan con lo estipulado en el mismo,
principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

I. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente;

Il. Proyectos de ingenieria y arquitectura;

Il. Especificaciones generales y particulares de construccion;

IV.Programas de ejecucion de los trabajos, de utilizacién de mano de obra y de
maquinaria, y de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente;
V. Relacion del equipo de construccion;

VI. Procedimiento constructivo, y

VII. Presupuesto de obra.

Tratdndose de servicios contratados a precio alzado le seran aplicables, en lo
procedente, las disposiciones de este capitulo.
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CAPITULO OCTAVO
CONTRATOS MIXTOS

Articulo 180. Las Dependencias que celebren contratos mixtos deberan ajustarse
a las disposiciones que la Ley y este Reglamento establecen para los contratos
sobre la base de precios unitarios y para los contratos a precio alzado en su parte
correspondiente. En el contrato se indicaran las actividades que correspondan a
cada uno de estos tipos, a efecto de que no exista confusion en lo que se vaya a
ejecutar a precio unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar los
trabajos conforme a un proceso sincrénico, concordante y congruente.

Articulo 181.Las Dependencias que requieran de proyectos integrales o llave en
mano, preferentemente celebrardn contratos mixtos.

CAPITULO NOVENO
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS

SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 182. La gerencia de proyectos consistira en los servicios integrados
necesarios para la planeacion, organizacion y control de un proyecto en todas sus
fases, incluyendo el disefio, la construccion y la administracion de los recursos
humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga los objetivos y
requerimientos de la Dependencia.

Articulo 183. Los ajustes de costos que en su caso procedan para los contratos
de servicios se realizara aplicando los indices a que se refiere el articulo 59,
fraccion I, de la Ley. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se
le aplicaran las variaciones que determine la Comision Nacional de Salarios
Minimos para los salarios minimos generales el estado de Morelos.

Articulo 184. Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de
referencia es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que
precisa el objeto del servicio.
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Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los servicios que se
requieran, las Dependencias deberan indicar dentro de los términos de referencia
de las bases de licitacion, entre otros, los siguientes datos:

I. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren;

Il. Plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios;
[ll. Lainformacion técnica y recursos que proporcionara la convocante;

IV. Las especificaciones generales y particulares del proyecto;

IV. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion, y

V. En su caso, metodologia a emplear en la prestacion del servicio.

Articulo 185. Las Dependencias podran pactar dentro de los contratos de
consultoria y supervision, que los contratistas presenten por separado del costo
directo de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y de
administracion central necesarios para el alojamiento, alimentacién y transportes
del personal de los servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto
podran pagarse, dentro del mismo contrato, en forma especifica, debiendo
justificarse su reembolso mediante la comprobacién correspondiente, o bien, por
medio del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por
separado los pasajes.

En los contratos debera establecerse expresamente la forma y los plazos de pago,
debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habran de aplicarse.

Articulo 186. A los procedimientos de contratacion y ejecucién de los servicios les
seran aplicables, en lo procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este
Reglamento.

SECCION lI
INTEGRACION Y EVALUACION DE LA PROPUESTA

Articulo 187. Las propuestas de servicios podran contener los siguientes
documentos, los que podran adecuarse atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los servicios:

I. Tratandose de la parte técnica:
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a) Curriculo de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los
que se encargardn de la ejecucion de los trabajos, los que deben tener
experiencia en trabajos similares;
b) Sefialamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud
con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la
licitacion, anotando el nombre del contratante, descripcion de los servicios,
importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones,
en su caso;
c) Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relacion del
personal anotando especialidad, categoria y nimero requerido, asi como las
horas-hombre, necesarias para su realizacion por semana 0 mes;
d) Programa calendarizado de ejecucion general de los servicios, que refleje
el porcentaje del avance en la ejecucion de los trabajos o en la entrega del
producto esperado;
e) Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de
suministro o utilizacion mensual para los siguientes rubros:
1. De la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo,
de medicion y, en general, el necesario para proporcionar el servicio,
anotando caracteristicas, niumero de unidades y total de horas efectivas de
utilizacion, y
2. Del personal que se empleara para realizar los servicios, indicando la
especialidad, numero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para
la prestacién de los servicios;
f) Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus caracteristicas;
g) Metodologia de trabajo propuesta, sefialando sistemas, tecnologias,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio
y forma de presentacién de los resultados, segun el caso;
h) Manifestacion expresa y por escrito de conocer los términos de referencia
y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su
conformidad de ajustarse a sus términos, y
i) Los deméas documentos requeridos por la convocante en las bases.

II. Tratandose de la parte econémica:
a) Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catalogo
de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes parciales y totales de
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la propuesta, debiendo presentar una relacion de conceptos de trabajo mas
significativos, de los cuales deberan presentar andlisis;

b) Cuando se trate de servicios a base de precio alzado, red de actividades,
cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar y programa de ejecucion general
de los trabajos;

c) Presupuesto total de los servicios, segun el tipo de contrato que se
requiera;

d) Datos basicos de costos del personal a utilizar, sélo cuando se trate de
precios unitarios;

e) En su caso, porcentaje o datos basicos de costos de la herramienta y del
equipo cientifico y de seguridad que utilizara el personal en la prestacién del
servicio, sélo cuando se trate de precios unitarios;

f) Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o
actividades de utilizacidon mensual para los siguientes rubros:

1. Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de
medicién y en general, y

2. Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la
especialidad, y

g) Los demés documentos requeridos por la convocante en las bases.

Articulo 188. Las Dependencias para realizar la evaluacion legal, técnica y
econdémica de las propuestas que presenten los oferentes para la ejecucion de un
servicio, deberan considerar las caracteristicas técnicas, especialidades, grado de
complejidad y magnitud de los trabajos, metodologia, transferencia de
conocimientos o tecnologia, plazos y programas de ejecucion propuestos y la
formacion y experiencia del personal clave asignado directamente a la ejecucion
de los servicios, los que deberan definirse en las bases de licitacion, sobre todo si
se considera la utilizacién de puntos y porcentajes.

Articulo 189. Cuando por las caracteristicas, magnitud y complejidad de las obras
0 servicios se justifique, las Dependencias podran contratar servicios de asesoria
y consultoria para la evaluacién y seguimiento de los proyectos, con sujecién a las
disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento.
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SECCION I

MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES

Articulo 190. Las Dependencias para utilizar mecanismos de puntos o
porcentajes en la evaluacion de las propuestas de servicios relacionados con
obras publicas, deberan considerar los lineamientos que para tal efecto emita la
Contraloria.

Articulo 191. Las Dependencias podran considerar en la evaluacion de las
propuestas, cualquiera de los rubros de seleccibn que a continuacién se
describen, los que atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de
cada servicio, podran reducirse o ampliarse.

|. Experiencia y capacidad del oferente, dentro de los cuales podran

considerarse los siguientes subrubros:
a) Experiencia en general, grado académico de formacion profesional del
personal encargado directamente de los trabajos, tiempo de experiencia,
puestos ocupados, antigiiedad en la empresa y organizacion;
b) Capacidad para desarrollar los trabajos, experiencia en el desarrollo de
servicios similares, disponibilidad de personal y equipo de apoyo, acceso a
recursos de soporte y capacidad para terminarlos satisfactoriamente;
c) Conocimiento de la region donde se llevaran a cabo los trabajos y de las
condiciones ambientales, culturales, econdmicas y sociales que rigen, y
d) Experiencia y capacidad del personal clave con el que cuenta el oferente y
gue sera asignado a la ejecucion de los trabajos.
A estos deberan asignarseles un valor en puntos o porcentajes, cuya suma
integraria el valor total del rubro del cual forman parte;

II. Factibilidad legal, técnica y econdémica de la propuesta del oferente;

Ill. Metodologia y plan de trabajo;

IV. Uso o transferencia de conocimientos o tecnologia;

V. Inclusién preferente de personal nacional en la ejecucion de los trabajos;

VI. En su caso, el plazo de ejecucién de los trabajos, y

VII. Importe de la propuesta.
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Articulo 192. Tratdndose de asesorias y consultorias, las Dependencias deberan
otorgar al rubro de experiencia y capacidad técnica del oferente una calificacion de
mayor valor, con respecto de los otros rubros solicitados.

TITULO CUARTO
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 193.El acuerdo de realizacién de trabajos por administracion directa a
qgue hace referencia el articulo 68 de la Ley, deberd contener como minimo lo
siguiente:

I. Descripcién pormenorizada de los trabajos a ejecutar;

II. Datos relativos a la autorizacion de la inversion respectiva;

[ll. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada
ejercicio;

IV. Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando
la fecha de inicio y conclusion de los mismos;

V.ldentificacion de las é&reas y servidores publicos responsables de la
autorizacion y ejecucion de los trabajos;

VI. Los proyectos de ingenieria y arquitectura u otros requeridos;

VII. Las normas de calidad y especificaciones de construccion;

VIII. Los programas de ejecucion de los trabajos y de suministro o utilizacion de
los insumos;

IX. Lugar y fecha de su firma, y

X. Nombre y firma del servidor publico que emite el acuerdo.

Articulo 194. El presupuesto de los trabajos por administracion directa se
integrara por costos unitarios, los cuales no podran incluir cargos por imprevistos
ni erogaciones adicionales. Se entendera por costo unitario, el correspondiente a
la suma de cargos por concepto de materiales o equipo de instalacion
permanente, mano de obra y utilizacibn de maquinaria o equipo de construccion,
sea propio o rentado.

La Dependencia que requiera de trabajos por administracién directa debera
considerar que el presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos:
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I. Equipos, mecanismos y accesorios de instalacion permanente, los que
incluirdn los fletes, maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se
requieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y probarlos;

Il. Instalaciones de construccion necesarias para la ejecucion de los trabajos vy,
en su caso, de su desmantelamiento, asi como los fletes y acarreos de la
maquinaria o equipo de construccion;

lll. Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios
administrativos, médicos, recreativos, sanitarios y de capacitacion, campamento
y comedores que se construyan en el sitio de ejecucion de los trabajos, asi
como del mobiliario y equipo necesario para ésta;

IV. Salarios, viaticos o cualquier otra remuneracion que reciba el personal
técnico, administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecucion
de los trabajos, de conformidad con el programa de utilizacion de recursos
humanos;

V. Equipos de transporte aéreo, maritimo o terrestre, con sus respectivos
cargos por combustibles y lubricantes;

VI.Materiales de consumo en oficinas, y

VIl. Materiales, equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria o
equipo de construccion complementario.

La contratacion de recursos humanos complementarios que se requieran, debera
ser por obra determinada de acuerdo con la legislacion laboral.

La contratacién de la maquinaria o equipo de construccion debera realizarse de
acuerdo con las necesidades que determine el programa de ejecucién de los
trabajos y el procedimiento constructivo.

Articulo 195. La Dependencia que necesite trabajos por administracién directa, en
la elaboracion de los programas que requieran para la ejecucion de los mismos,
debera considerar lo siguiente:

I. Que el programa de ejecucion y erogaciones, esté desagregado en etapas
secuenciales de conceptos y actividades, sefialando fechas de iniciacion y
terminacion de cada una de ellas, las fechas claves, las cantidades de trabajo
gue se ejecutaran semanal o mensualmente y los importes parciales y el total;

98 de 104

Aprobacion 2004/09/29

Publicacion 2004/12/29

Vigencia 2004/12/30

Expidi6é Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
Periddico Oficial 4369 “Tierra y Libertad”




UIENES - LA- T,

-0

Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos

RRA - VLVERA - A
SOS-Ns) - NVIVE

FIL-V-SAVI/

M O R E LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: 31-12-2017
Direccion General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccién de Jurismética

II. Que el programa de utilizacion de recursos humanos consigne la
especialidad, categoria, nUmero requerido y percepciones totales por dia,
semana o mes. El programa incluira al personal técnico, administrativo y obrero,
encargado directamente de la ejecucion de los trabajos;

lll. Que el programa de utilizacién de la maquinaria o equipo de construccion,
consigne las caracteristicas del equipo, capacidad, nimero de unidades vy total
de horas efectivas de utilizacion, calendarizadas por semana o0 mes, y

IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalacion
permanente, consigne las caracteristicas, cantidades, unidades de los
materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por semana o0 mes.

Articulo 196. Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos
deberan asentarse en la bitacora de obra.

Articulo 197. Para la recepcion de los trabajos, las Dependencias deberan
levantar un acta de recepcién que contendrd como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;

II. Nombre y firma de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;
[Il. Nombre y firma del residente de supervision y del representante del area que
se haréa cargo de la operacion y mantenimiento de los trabajos;

IV. Descripcion de los trabajos que se reciben;

V. Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se
hubieren requerido;

VI. Periodo de ejecucion de los trabajos, incluyendo las prorrogas autorizadas;
VII. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados;

VIIl. Declaracion de las partes de que se cuenta con los planos
correspondientes a la construccion final, asi como los manuales e instructivos
de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y

IX. Fechas de inicio y terminacioén real de los trabajos, asi como del cierre de la
bitacora.

La Dependencia podra efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo
levantar las actas correspondientes.
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Articulo 198. Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales
existentes en el almacén y con el equipo y herramienta propios de las
Dependencias y que sean utilizados para realizar el mantenimiento menor, no
deberan considerarse como trabajos de administracion directa; por lo tanto debera
excluirse del presupuesto aprobado para obras y servicios, el costo que refleje la
realizacion de éstos, ya que deben incluirse en sus gastos de operacion.

TITULO QUINTO
DE LAS SANCIONES E INCONFORMIDADES

CAPITULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES

Articulo 199. La Contraloria para la imposicion de las sanciones previstas en la
Ley, notificara a la persona fisica o moral, los hechos presumiblemente
constitutivos de la infraccion, sujetdndose al procedimiento dispuesto en la Ley, y
en lo no previsto, por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de
Morelos.

Articulo 200. Dentro de la documentacion comprobatoria a que alude el Gltimo
parrafo del articulo 73 de la Ley, las Dependencias deberan acompaifar la que
acredite el monto de los dafos y perjuicios causados con motivo de la presunta
infraccion.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS INCONFORMIDADES

Articulo 201. Si el escrito de inconformidad no relne los requisitos establecidos
por la Ley, la Contraloria se sujetara a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

Para los efectos del articulo 82 de la Ley, la Contraloria dara aviso a la
Dependencia de la inconformidad presentada, acompafiando copia de la misma, a
efecto de que rinda un informe circunstanciado. La informacién que remita la
Dependencia, se referira a cada uno de los hechos manifestados por el
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inconforme, debiendo acompafar la documentacion relacionada con el
procedimiento de contratacion.

Articulo 202. Recibida la notificacibn en la que la Contraloria ordene la
suspension, la Dependencia, suspendera todo acto relacionado con el
procedimiento de contratacion.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacién en el Periodico Oficial “Tierra y Libertad”, organo de difusion del
Gobierno del Estado de Morelos.

SEGUNDO. Las Dependencias, en un plazo que no excedera de 120 dias
naturales, contados a partir de que entre en vigor del presente Reglamento, haran
las adecuaciones necesarias a sus politicas, bases y lineamientos internos en
materia de obras y servicios, de conformidad con lo establecido en el presente
Reglamento, debiendo mantenerlos actualizados.

TERCERO. Se abroga el Acuerdo por el que se establecen las bases generales
que deberdn observar las Dependencias y Organismos Descentralizados de la
Administracion Publica Estatal, en los procesos de adjudicacion, contratacion,
ejecucion, investigaciones, consultorias, asesorias especializadas, estudios de
cualquier naturaleza, licitaciones, analisis para el célculo de costos directos e
indirectos, forma de medicion, pago de la obra y de los servicios relacionados con
la misma, publicado con fecha 13 de Marzo de 1996, en el Periédico Oficial “Tierra
y Libertad” numero 3787.

CUARTO.Los actos y contratos celebrados antes de que entre en vigor del
presente Reglamento, se seguiran rigiendo por la normatividad vigente en el
momento en que hubieren sido celebrados y hasta su total terminacion.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado a los veintinueve dias del
mes de septiembre del afio dos mil cuatro.
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMIREZ
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. JESUS GILES SANCHEZ
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
ING. PEDRO LEETCH BALCAZAR
EL SECRETARIO DE CONTRALORIA
LIC. JOAQUIN ROQUE GONZALEZ CEREZO
RUBRICAS.
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ESTATALES EN MATERIA DE COMPETENCIA
ECONOMICA Y LIBRE CONCURRENCIA, MODIFICACION A LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO Y SE ESTABLECE UN REGIMEN TRANSITORIO DE EXCEPCION
ANTE EL DESASTRE NATURAL DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
POEM No. 5542 de fecha 2017/10/11
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periddico
Oficial “Tierra y Libertad”, 6rgano de difusién del Gobierno del estado de Morelos.
SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquia normativa que se
opongan al presente Decreto.
TERCERA. En términos del articulo 91 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable del Estado de Morelos, segun el cual corresponde a las autoridades municipales,
normar y coordinar las acciones que en materia de vivienda realicen las instituciones publicas y
privadas, y el sector social, con el objeto de prever la disponibilidad de areas de habitacion para el
caso de ocurrir contingencias ambientales y desastres, en los que se requiera la reubicacion de la
poblacién; por Unica ocasion y de manera extraordinaria y emergente, ante el desastre natural que
afect6 al estado de Morelos con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, se establece el
siguiente régimen de excepcidon al procedimiento y requisitos a que aluden los adicionados
articulos 37 Quater y 37 Quintus del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sustentable del Estado de Morelos en Materia de Ordenamiento Territorial:
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I. Los interesados en solicitar el cambio de uso de suelo de un predio para realizar en él proyectos
de vivienda popular, econémica y de interés social, contaran con un plazo de diez dias habiles
contados a partir del dia siguiente a la entrada en vigor del presente instrumento, para presentar
formal solicitud ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal,
acompafiada del respectivo proyecto que contendra:

a) Localizacidn geografica del sitio, indicando las coordenadas geodésicas en Proyeccion Universal
Transversa de Mercator, de cada uno de los vértices del predio, superficie, medidas y colindancias,
acompafiado del plano respectivo;

b) Dictamen de proteccién civil sobre vulnerabilidad y riesgo, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 9 BIS de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos;

¢) Propuesta de modificacion del uso o destino del suelo, segun sea el caso, conforme al proyecto,
indicando coeficientes de uso de suelo, densidad, lote tipo, altura y niveles de construccion
maximos permitidos;

d) Modificacién al instrumento de planeacion vigente:

1. Carta urbana actual;

2. Carta urbana propuesta;

3. Matriz de compatibilidades actuales, y

4. Matriz de compatibilidades propuestas;

e) Sistema de informacion geografica, y

f) Anexo grafico, integrard con la carta urbana del Programa Municipal de Desarrollo Urbano
Sustentable que se encuentre en modificacion.

Transcurrido el plazo a que se refiere la presente fraccion, no se recibiran mas solicitudes;

Il. Integrado el expediente, la Secretaria emitira dictamen de congruencia con la normativa
aplicable y los instrumentos de planeacion vigentes, dentro del plazo de diez dias habiles contados
a partir de la recepcién de la solicitud por parte del interesado;

IIl. Cumplidas y documentadas las formalidades, la Secretaria remitira el proyecto de modificacion
y respectivo dictamen de congruencia al Cabildo de que se trate para su aprobacion, quien
ordenara su publicacion en el Periédico Oficial “Tierra y Libertad” y su inscripcion en el Instituto de
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, a la brevedad posible dada la
emergencia que prevalece;

IV. El Municipio o la Secretaria editaran la modificacién al Programa para su difusién y lo
mantendran a consulta permanente, y

V. Cuando las modificaciones resulten aprobadas conforme a la presente disposicién transitoria los
interesados tendran hasta el 13 de febrero de 2018, para iniciar las obras o construccién de
vivienda popular, econdmica y de interés social, materia de la autorizacion, en caso contrario se
podra dejar sin efectos la modificacion al programa de que se trate, realizada por virtud de la
presente disposicion. Para tal efecto, la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo
Estatal, habra de dar las facilidades tendientes a agilizar las acciones a su cargo, para llevar a
cabo los procesos de evaluacion y resolucién por cuanto hace a la manifestacion de impacto

ambiental.
NOTAS:
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REFORMA VIGENTE: Reformada la fraccion V por articulo Unico del Decreto publicado en el
Periddico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5565 de fecha 2017/12/31. Vigencia 2018/01/01. Antes
decia: V. Cuando las modificaciones resulten aprobadas conforme a la presente disposicion
transitoria los interesados tendran hasta el 31 de diciembre de 2017, para iniciar las obras o
construccion de vivienda popular, econémica y de interés social, materia de la autorizacion, en
caso contrario se podra dejar sin efectos la modificacion al programa de que se trate, realizada por
virtud de la presente disposicion.

CUARTA. A los asuntos y procedimientos que se encuentren en tramite con anterioridad a la
vigencia de este Decreto, podran resultarles aplicables las reformas objeto del mismo.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ESTATALES EN
MATERIA DE COMPETENCIA ECONOMICA Y LIBRE CONCURRENCIA, MODIFICACION A
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y SE ESTABLECE UN REGIMEN
TRANSITORIO DE EXCEPCION ANTE EL DESASTRE NATURAL DE 19 DE SEPTIEMBRE DE
2017

POEM No. 5565 de fecha 2017/12/31
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El presente Decreto iniciara su vigencia el dia de su publicacion en el Periédico Oficial
“Tierra y Libertad”, 6rgano de difusion del Gobierno del estado de Morelos.

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de igual 0 menor rango jerarquico normativo que
se opongan al presente Decreto.

TERCERA. EIl presente Decreto sera aplicable para los interesados que habiendo presentado
formal solicitud ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, se les
haya autorizado la modificacion de uso de suelo correspondiente y obtenido en consecuencia el
dictamen de congruencia respectivo, en términos de lo dispuesto por la fraccion | de la disposicion
tercera transitoria del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
reglamentarias estatales en materia de competencia econémica y libre concurrencia, modificacion
a los Programas de Desarrollo Urbano y se establece un régimen transitorio de excepciéon ante el
desastre natural de 19 de septiembre de 2017, publicado en el Periddico Oficial “Tierra y Libertad”,
namero 5542, de 11 de octubre de 2017.
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